



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ส่วนแผนงาน โทร ๐๓๖-๔๘๖๖๒๘ ต่อ ๒๐๔

ที่ สชป.๑๐.๐๔/ ๑๑๘

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงานตาม พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๒

เรียน ผบท.ชป.๑๐ ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.๑๐ สำเนา ผส.ชป.๑๐

ตามที่ท่าน ผส.ชป.๑๐ ได้สั่งการในที่ประชุม VDO Conference เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ฝ่าย/ส่วน/โครงการ เร่งรัดดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างงานตาม พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๒ โดยทุกหน่วยงาน จะต้องประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ ก.ย.๖๑ (ขณะนี้การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ควรจะต้องดำเนินการครบทุกงานแล้ว) นั้น

ส่วนแผนงานจึงขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. งานตาม พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๒ ขอให้แยกรายละเอียดตามวงเงินการจัดหา ตามแบบฟอร์มที่แนบ

๒. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของงานตาม พ.ร.บ.ปี ๒๕๖๒ ให้ครบทุกงาน ตามที่ท่าน ผส.ชป.๑๐ สั่งการข้างต้น โดยแต่ละงานจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๑ รายการ เพื่อให้เกิดการก่อหนี้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๒.๑ งานที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้แนบหลักฐานการลงระบบ (Capture หน้าจอการลงระบบ) ลงในแบบฟอร์มตามข้อ ๑

๒.๒ งานที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนแผนงานจะไม่ติดตาม แต่ต้องเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานในการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๒ วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินงวด

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลตามแบบฟอร์มดังกล่าวส่งให้ ตป.ชป.๑๐ ทาง e-mail :

tidtam\_rid๑๐@hotmail.com ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อที่ส่วนแผนงานจะได้สรุปเป็นข้อมูลให้ท่าน ผส.ชป.๑๐ ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดว่าจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าผ่านระบบ VDO Conference ภายใน ๑-๒ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ)

ผผง.ชป.๑๐