



นโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๒ ของสำนักชลประทานที่ ๑๔
 รวบรวมและแปลมาจากนโยบายของ นายชิต ดำรงค์ศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งได้แถลงเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมชาติ กากู
 โดย นายจรัญ พจนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๔

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
1	สืบสานต่อนโยบายเดิม	1.1 การใช้ IT ช่วยในการปฏิบัติงาน	1.1.1 วางแผนและติดตามการจัดทำระบบโทรมาตรให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด	เม.ย.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14 ศูนย์สารสนเทศ	ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คบ.เพชรบุรี ผอ.คบ.ปราณบุรี	ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
			1.1.2 ติดตั้งระบบ Wireless Lan ให้ครอบคลุมที่ทำการและบ้านพักเพื่อเพิ่มเวลาให้บุคลากรได้ใช้หาความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในโลกไร้พรมแดน	เม.ย.52 – ก.ย.52	ฝ่ายสื่อสาร	ศูนย์สารสนเทศ งานรักษาบริเวณ	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการของสำนักชลประทานที่ 14
			1.1.3 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ GIS ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14	มี.ค.52 - ก.ย.52	ศูนย์สารสนเทศ	ผวศ.ชป.14 ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14 ผคก.ชป.14 ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คบ.เพชรบุรี ผอ.คบ.ปราณบุรี	-

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			1.1.4 การใช้แบบจำลอง ช่วยในการ คาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ลุ่มน้ำบางสะพาน	มี.ค.52 - ก.ย.52	ศูนย์สารสนเทศ	กพล.ชล.14 ฝสร.ชล.14 ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์	-
			1.1.5 การจัดทำ Web Site ของสำนัก ชลประทานที่ 14 ให้มีความทันสมัยและมี ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา	มี.ค.52 - ก.ย.52	ศูนย์สารสนเทศ	ผวศ.ชล.14 ผพร.ชล.14 ผปก.ชล.14 ผคก.ชล.14 ผบท.ชล.14	-
		1.2 การเตือนภัยใน สภาวะวิกฤต	1.2.1 การสร้างเครือข่ายการเตือนภัย ดังนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนและ สถานีวิทยุสมัครเล่น	เม.ย.52 – ก.ย.52	ผพร.ชล.14 ศูนย์สารสนเทศ	ฝ่ายสื่อสาร ฝจน.ชล.14 ฝปน.ชล.14	-
			1.2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการแนวทางป้องกัน อุทกภัยและน้ำท่วมในเขตพื้นที่สำนัก ชลประทานที่ 14	ก.ค. 52	ฝจน.ชล.14	ผวศ.ชล.14 ผพร.ชล.14 ผปก.ชล.14 กพล.ชล.14 ฝสร.ชล.14 ฝปน.ชล.14	-

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			1.2.3 จัดทำ/ปรับปรุง Web Site ด้าน สถานการณ์น้ำ	เม.ย.52 – ก.ค.52	ผบร.ชป.14 ศูนย์สารสนเทศ	ผจน.ชป.14	-
		1.3 การบูรณาการกับ หน่วยงานในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	1.3.1 สนับสนุนและประสานงานด้าน การเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	เม.ย.52 – ก.ย.52	ผวศ.ชป.14 ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14 ผคก.ชป.14 ผบท.ชป.14	ศูนย์สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์สำนัก	-
			1.3.2 สนับสนุนข้อมูลแนวทางการพัฒนา แหล่งน้ำ ศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการชลประทาน และข้อมูลอื่นๆ แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำ	เม.ย.52 – ก.ย.52	ผวศ.ชป.14	กพค.ชป.14 ผงส.ชป.14 ผงจ.ชป.14	-
2	งานเร่งด่วนปี พ.ศ.2552	2.1 ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก	2.1.1 จัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์สำนัก ชลประทานที่ 14	เม.ย.52 – พ.ค.52	ประชาสัมพันธ์ สำนัก	ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายสื่อสาร	-
			2.1.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานและผลงาน ของสำนักชลประทานที่ 14	พ.ค.52 – ก.ค.52	ศูนย์สารสนเทศ	ประชาสัมพันธ์	-

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			2.1.3 ประชาสัมพันธ์ด้านองค์กรและผลงานในช่องทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ, Web Site สำนักชลประทานที่ 14 และจัดเวทีสนทนา	พ.ค.52 – ก.ย.52	ประชาสัมพันธ์ ทีมงาน KM สำนัก	ผวศ.ชป.14 ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14 ผคก.ชป.14 ผบท.ชป.14 ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ปราณบุรี ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายสื่อสาร	-
		2.2 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.2.1 จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14	มี.ค.52 – ก.ย.52	กพค.ชป.14	ฝคพ.ชป.14	ขอรับการสนับสนุน จากส่วนกลาง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			2.2.2 วางแผนงานและเตรียมความพร้อม ของงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่สำนัก ชลประทานที่ 14	มี.ค.52 – ก.ย.52	ผวศ.ชป.14	กพค.ชป.14 กธว.ชป.14 ฝสร.ชป.14 กอบ.ชป.14 ฝคพ.ชป.14	ขอรับการสนับสนุน จากส่วนกลาง
			2.2.3 ควบคุมแผนงานและติดตาม ความก้าวหน้าของงาน โครงการพัฒนา แหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน เขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14 ที่ ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2552	มี.ค.52 – ก.ย.52	ฝปก.ชป.14	ผคส.1/14 ผคส.2/14 ฝคพ.ชป.14 ฝงส.ชป.14	-
			2.2.4 จัดทำข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตสำนัก ชลประทานที่ 14 ขึ้น Web Site ของกลุ่ม กิจกรรมพิเศษ กรมชลประทาน	มี.ค.52 – ก.ย.52	ฝคพ.ชป.14	ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ปราณบุรี ผคส. 1/14 ผคส. 2/14	-

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
		2.3 การใช้หลักวิชาการ	2.3.1 วางแผนการดำเนินการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคาร/ระบบชลประทาน	พ.ค.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14 ผวศ.ชป.14	ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คบ.เพชรบุรี ผอ.คบ.ปราณบุรี	-
			2.3.2 ควบคุมการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในทางชลประทานที่ประกาศมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.ชลประทานหลวง พ.ศ.2485 เช่นค่า pH DO อุณหภูมิ และค่าความเค็ม	พ.ค.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14	ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คบ.เพชรบุรี ผอ.คบ.ปราณบุรี	-
			2.3.3 วางแผนและควบคุมการสอบเทียบอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการชลประทานต่างๆ ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14	พ.ค.52 – ก.ย.52	ผวศ.ชป.14 ผบร.ชป.14	ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คบ.เพชรบุรี ผอ.คบ.ปราณบุรี	-

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			2.3.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน และการสอบเทียบอาคาร/ระบบชลประทาน หลักสูตร Walk Thru	ส.ค.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14 ผวศ.ชป.14	ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ปราณบุรี ชคน.14	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการของสำนักชลประทานที่ 14
		2.4 การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและการจัดการระบบโทรมาตร	2.4.1 จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านน้ำให้เป็นรูปธรรม เช่น การวิเคราะห์สถิติตามฝนในรอบ 10 ปี การวิเคราะห์ปริมาณน้ำหลากในกลุ่มน้ำต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 14	มี.ค.52 – พ.ค.52	ผบร.ชป.14	กพค.ชป.14 ฝจน.ชป.14 ศูนย์สารสนเทศ	-
			2.4.2 กำหนดแผนงานการติดตั้งจุดตรวจวัดปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำสาขาทุกพื้นที่ในเขตสำนักชลประทานที่ 14	พ.ค.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14	ฝจน.ชป.14 ศูนย์สารสนเทศ	ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
			2.4.3 เชื่อมโยงระบบโทรมาตรของกลุ่มน้ำเพชรบุรีและกลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา เผยแพร่ทาง Web Site กรมชลประทาน	พ.ค.52 – ก.ย.52	ศูนย์สารสนเทศ	ฝจน.คป.เพชรบุรี ฝจน.คป.ชุมพร ฝจน.ชป.14	-

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			2.4.4 ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกวันพุธและเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำทุกวันทาง Web Site ของสำนักชลประทานที่ 14	มี.ค.52 – ก.ย.52	ศูนย์สารสนเทศ	ฝจน.ชป.14 ฝปน.ชป.14	-
		2.5 การจัดตั้งและฟื้นฟูองค์กรผู้ใช้น้ำ	2.5.1 เร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน	พ.ค.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14	ฝจน.ชป.14 ฝชน.ชป.14	-
			2.5.2 เร่งรัดการขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน	พ.ค.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14	ฝจน.ชป.14 ฝชน.ชป.14	-
			2.5.3 จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ / สมาคมผู้ใช้น้ำ / สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ	พ.ค.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14 ฝจน.ชป.14 ฝชน.ชป.14	ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ปราณบุรี ชคน.14	-

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			2.5.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ” ในเขตสำนักชลประทานที่ 14	ส.ค.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14 ผจน.ชป.14	ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ปราณบุรี ชคน.14	เจียดจ่ายจากงบ ดำเนินการของ สำนักชลประทานที่ 14
		2.6 การปรับปรุง / ดูแล ที่ทำการและห้วงงานชลประทานให้เรียบร้อย, ปลอดภัย และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว	2.6.1 เสริมสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภัย โดยการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักชลประทานที่ 14	ม.ค.52 – ก.ย.52	งานรักษาบริเวณ	ผวศ.ชป.14 ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14 ผคก.ชป.14 ผบต.ชป.14	ได้รับงบประมาณจาก ส่วนกลาง
			2.6.2 ปรับภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักชลประทานที่ 14	ม.ค.52 – ก.ย.52	งานรักษาบริเวณ	ผวศ.ชป.14 ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14 ผคก.ชป.14 ผบต.ชป.14	เจียดจ่ายจากงบ ดำเนินการของ สำนักชลประทานที่ 14
			2.6.3 ก่อสร้างอาคารบ้านพักและอาคารประกอบ ในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14	ม.ค.52 – ก.ย.52	งานรักษาบริเวณ	ผงส.ชป.14 ผงจ.ชป.14	ได้รับงบประมาณจาก ส่วนกลาง งบปกติปี 52

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			2.6.4 ติดตามผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนและ หัวงานโครงการชลประทานขนาดใหญ่, ขนาดกลาง และ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	เม.ย.52 – ก.ย.52	ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14	ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ปราณบุรี	-
		2.7 การปรับแผนระยะ ปานกลาง (Medium Term Expenditure Farmwork:MTEF)	2.7.1 วางแผนงานด้าน การเตรียมความ พร้อม (พิจารณาโครงการ สสำรวจ ออกแบบ) และการก่อสร้างให้ สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน	มิ.ย.52 – ส.ค.52	ผวศ.ชป.14 ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14	ฝงส.ชป.14 ฝงจ.ชป.14 กพค.ชป.14 กธว.ชป.14 ฝสร.ชป.14 กอบ.ชป.14	-

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
3	งานระยะยาว	3.1 การพัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	3.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็น ความสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป	ศูนย์สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ สำนัก	ผวศ.ขป.14 ผบร.ขป.14 ผปก.ขป.14 ผคก.ขป.14 ผบท.ขป.14 ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ปราณบุรี ผคส.1/14 ผคส.2/14 ชคน.14	ขอรับงบประมาณจาก ส่วนกลาง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
			3.1.2 ศึกษาความเหมาะสม และ วางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และ ขนาดกลาง ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป	ผวศ.ชป.14 ผปก.ชป.14	กพค.ชป.14 กธว.ชป.14 ฝสร.ชป.14 กอบ.ชป.14 ฝงส.ชป.14 ผคส.1/14 ผคส.2/14	ขอรับงบประมาณจาก ส่วนกลาง
		3.2 การปรับปรุงโครงการ ชลประทาน	3.2.1 วางแผนงานปรับปรุงโครงการและ ศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุง โครงการที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา กว่า 20 ปี	มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป	ผวศ.ชป.14 ผบร.ชป.14	กพค.ชป.14 กธว.ชป.14 ฝสร.ชป.14 กอบ.ชป.14 ฝงจ.ชป.14 ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ปราณบุรี	ขอรับงบประมาณจาก ส่วนกลาง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
		3.3 การป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	3.2.1 วางแผนงานและศึกษาความเหมาะสม ของโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตสำนัก ชลประทานที่ 14	มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป	ผวศ.ชป.14 ผบร.ชป.14 ผปก.ชป.14	กพค.ชป.14 กทว.ชป.14 ฝสร.ชป.14 กอบ.ชป.14 ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.คป.ชุมพร ผอ.คป.ระนอง ผอ.คป.เพชรบุรี ผอ.คป.ปราณบุรี ผคส.1/14 ผคส.2/14	ขอรับงบประมาณจาก ส่วนกลาง

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต ดำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
-----	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------	----------

หมายเหตุ

1. แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับสำนักชลประทานที่ 14 ได้แปลมาจากนโยบายของ นายชลิต ดำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งได้แถลงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552

ณ หอประชุมชชาติ กำภู ในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี 2552 ของกรมชลประทาน”

ผู้แปลนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ คือ นายจรูญ พจน์สุนทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับสูง ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14

2. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเป็นบุคลากรของสำนักชลประทานที่ 14 ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

2.1	นายกฤษฎา	โกศากร	ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร	
2.2	นายธงชัย	ชชาติพงษ์	ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา	
2.3	นายเอกจิต	ไตรภาควาสิน	ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ	
2.4	นายมงคล	เดชมหามงคล	ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล	
2.5	นายเจษฎา	อังศุพานิชย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ระดับต้น			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี	
2.6	นายสำเริง	แสงภู่วงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ระดับต้น			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	
2.7	นายทวีศักดิ์	ชนเดโชพล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ระดับต้น			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร	
2.8	นายศุภชัย	วรรณะ	ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง	
2.9	นายเฉลิมเกียรติ	คงวิเชียรวัฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ระดับต้น			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี	
2.10	นายไพบุลย์	ยงค์ประดิษฐ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ระดับต้น			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	
2.11	นายเทพพงษ์	ตรีเนตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างชลประทาน) ระดับต้น			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14	
2.12	นายชัยพร	วุฒิสักดิ์	ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 14	
2.13	นายสันต์	จรเจริญ	ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส			ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการคัน-คูน้ำที่ 14	

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักชลประทานที่ 14

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต คำรงค์ดี อธิบดีกรมชลประทาน

ที่	ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
-----	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------	----------

หมายเหตุ (ต่อ)

2.14	นายรังสรรค์	สุอังคะวาทีน	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส			ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 14	
2.15	นายศักดิ์สิทธิ์	ครุฑเทียร	ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ			ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ	
2.16	นายพิภพ	ชูประเสริฐ	ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ			ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มธรณีและปฐพีวิทยา	
2.17	นายสมสุข	ทิพย์มณี	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส			ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	
2.18	นายชงคม	รัตนเสถียร	ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ			ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มออกแบบ	
2.19	นายเอกพล	ฉิมพงษ์	ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ			ทำหน้าที่ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ และ หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ	
2.20	นายอุรึก	สุบรรณเสณีย์	ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน			ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ	
2.21	นายสรศักดิ์	เลนะนันท์	ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน			ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ	
2.22	นายสุรชัย	สองสี	ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ			ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านก่อสร้าง	
2.23	นายนิวัต	แจ้สว่าง	ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน			ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ และ หัวหน้างานรักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ 14	
2.24	นายจรัญ	นาคทั้ง	ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน			ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ	
2.25	นายทินกร	หมื่นคน	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน			ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร	
2.26	นางวาสนา	พรมตรุษ	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป			ทำหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 14	