

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓

ประจำเดือน (ครั้งที่ ๑)

วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)

ณ ห้องประชุม ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ (อาคารเดิม)

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑.	ม.ล.อนุมาศ	ทองแถม	ผส.ชป.๓
๒.	นายกรรณชิง	ชาวสอาด	ผชช.ชป.๓
๓.	ว่าที่ร้อยตรีสมชัย	แดงไทย	ผวศ.ชป.๓
๔.	นายชลเทพ	ทาดรี	ผบร.ชป.๓
๕.	นายโสภิญญา	เกิดสกุล	ผปก.ชป.๓
๖.	นายเถลิง	ศิริภิรมย์	ผคก.ชป.๓
๗.	นางนงลักษณ์	โพธิ์ทอง	ผบท.ชป.๓
๘.	นายบรรดิษฐ์	อินต๊ะ	ผอ.คป.พิษณุโลก
๙.	นายบุญยลักษณ์	ฉลองสีพัพัญญู	ผอ.คป.อุตรดิตถ์
๑๐.	นายสมยศ	แสงมณี	ผอ.คป.พิจิตร
๑๑.	นายสุรพล	อจละนันท์	ผอ.คป.นครสวรรค์
๑๒.	นายประพนธ์	คำไทย	ผอ.คป.เขื่อนนเรศวร
๑๓.	นายชัยโรจน์	พฤตมาวงศ์	ผอ.คป.พลาญชุมพล
๑๔.	นายโฆสิต	พื้งเมือง	ผอ.คป.ดงเครษฐี
๑๕.	นายประเวศน์	ศิริศิลป์	ผอ.คป.ท่าบัว
๑๖.	นายสมหวัง	ปานสุขสาร	ผอ.คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
๑๗.	นายชำนาญ	ชูเที่ยง	ผอ.คป.ยมน่าน
๑๘.	นายธนู	โพธิ์เอี้ยง	ผอ.คส.ชป.๓
๑๙.	นายสมหมาย	จันทจร	แทน ผสญ.๑๔
๒๐.	นายอุดม	คงช่วย	แทน ผสญ.๑๒
๒๑.	นายสมหวัง	เจริญสุข	แทน ผคน.๓
๒๒.	นายสุภัก	ทัฬหจันทร์	แทน ผศป.ที่ ๒
๒๓.	นายสนอง	ปะทะนมนปี	แทน ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง
๒๔.	นางอัญชลี	โพธิ์คลี่	แทน สจจ.พิษณุโลก
๒๕.	นางสุวัฒนา	วัจฉลพงษ์	แทน สจจ.พิจิตร
๒๖.	นายเกษม	สงวนวงศ์	ผจม.๓
๒๗.	นายชัยวัฒน์	ทสะสังคินทร์	ผต.ผด.๓
๒๘.	นายวินัย	สุ่มเจริญ	ผส.รว.ภาคเหนือ
๒๙.	นายโสภี	ภูไพรัชพงษ์	สร.รว.๓
๓๐.	นายวีระ	ศรีสะอาด	แทน สก.นช.๒

๓๑.	นายฉัตรชัย	ทองปอนด์	กอบ.ชป.๓
๓๒.	นายประดิษฐ์	สิทธิยศ	กธว.ชป.๓
๓๓.	นายชานนท์	แก้วเขียว	ฝสร.ชป.๓
๓๔.	นายประเสริฐ	เกรียงศักดิ์ศรี	แทน ผตว.ชป.๓
๓๕.	นายนพดล	เชาว์วรนนท์	ฝปช.ชป.๓
๓๖.	นายชัยวัฒน์	บุญเพชร	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๓๗.	นายทวีป	เกิดทอง	ฝปค.ชป.๓ รักษาการในตำแหน่ง ฝปท.ชป.๓
๓๘.	นายสุรจิตร	วังล้อม	แทน ฝปน.ชป.๓
๓๙.	นายประเสริฐ	เฮงสุวรรณ	ฝงส.ชป.๓ รักษาการในตำแหน่ง ฝงจ.ชป.๓
๔๐.	นายอดุลย์	จุมพิศ	ฝวก.ชป.๓
๔๑.	ส.อ.ยงยุทธ	อินยาโส	ฝปก.ชป.๓
๔๒.	นายวีระชัย	ฟุ้งไพศาล	ฝปด.ชป.๓
๔๓.	นายจรรยา	จาตดี	ฝสส.ชป.๓
๔๔.	นายสุนทร	เชื้อทอง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
๔๕.	นายอุทัย	คุณคง	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
๔๖.	นายชัยวุฒิ	รชตะพิพัฒน์	นิติกร สชป.๓
๔๗.	นางราตรี	น้อยเจริญ	บง.ชป.๓
๔๘.	นางดวงใจ	ศรีศุภอรรรถ	พด.ชป.๓
๔๙.	นางนิสากร	อินแดง	ธก.ชป.๓
๕๐.	นายพันธ์เทพ	แสงแก้ว	รอ.ชป.๓
๕๑.	นายภูมิกฤษ	รัตนผล	กอบ.คส.ชป.๓
๕๒.	นายกัมพล	บุญวิไล	ฝวศ.คป.พิษณุโลก
๕๓.	นายณัฐพล	ชุ่มสวัสดิ์	ฝวศ.คป.อุตรดิตถ์
๕๔.	นายรณชัย	ปราณพณิชกิจ	ฝจน.คป.อุตรดิตถ์
๕๕.	นายสุรินทร์	ทรัพย์สกุล	ฝวศ.คป.นครสวรรค์
๕๖.	นายนิพนธ์	ดวงดารา	ฝวศ.คป.พิจิตร
๕๗.	นายสมชาย	ตระกูลสว่าง	ฝจน.คป.เขื่อนนเรศวร
๕๘.	นายถาวร	ตะหวี	ฝจน.คป.ดงเศรษฐี
๕๙.	นายชिरพงษ์	เพ็งแก้ว	วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๖๐.	นายเชาว์	ช่างเรือนกลาง	ฝวศ.คป.ท่าบัว
๖๑.	นายวิชากร	จองพิพัฒน์พงษ์	ฝวศ.คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (รก.)
๖๒.	นายสมประสงค์	ไกรลาศ	ฝจน.คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
๖๓.	นายเทพนิมิต	สิงห์พันธ์	ฝวศ.คป.ยมน่าน
๖๔.	น.ส.นันทิกา	วงศ์ทะกั้น	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-----

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ขป.๓

✦ กล่าวเปิดประชุม พร้อมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้.-

๑. ยินดีกับผู้บริหารคนใหม่ของสำนักชลประทานที่ ๓ คือ.-

- นายโสภิญญา เกิดสกุล ได้รับเลื่อนตำแหน่ง ผปก.ขป.๓

- ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แต่งไทย ผวศ.ขป.๖ สำนักชลประทานที่ ๖ ย้ายมาดำรง

ตำแหน่ง ผวศ.ขป.๓ สำนักชลประทานที่ ๓

๒. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับการจัดงานกีฬากรมชลประทาน ปี ๒๕๕๖ ที่  
ร่วมใจกันให้กีฬาประสบความสำเร็จ ทำให้ได้รับรางวัลมาหลายรายการด้วยกัน

๓. การรายงานการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายติดตามการบริหารงานของรอง  
อธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ขอมอบให้ ผชข.ขป.๓ เป็นผู้สรุปให้ที่  
ประชุมทราบต่อไป ในวาระที่ ๓.๒

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ผบท.ขป.๓

● รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  
๒๕๕๖ งานธุรการ สขป.๓ ได้นำขึ้น website ของสำนักแล้ว พร้อมทั้งแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หาก  
ท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติม โปรดแจ้งงานธุรการ สขป.๓ ทราบในที่ประชุม หากไม่มีการแก้ไขถือว่าที่ประชุมมี  
มติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

ที่ประชุม

● ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สขป.๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)

ผวจ.ขป.๓

๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ข้อมูลดังกล่าว จากผลการราย  
จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ และตารางสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี งบประมาณ ๒๕๕๖

● สรุปผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

๑. เงินกันเหลือปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖

๒. งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

#### สรุปภาพรวม เงินกันเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

ที่	โครงการ	รวมเงินกัน (ล้านบาท)	เงินกันเหลือปี ๒๕๕๖ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
			๑.) งบตาม พรบ.	๒.) งบกลาง กรม. สัญจร	๓.) งบกลาง กปร.	
รวม		๑๐๐,๔๙๖	๒๙,๘๐๓	๔๔,๓๙๘	๒๖,๒๙๕	
๑	ขป.อุตรดิตถ์	๒๔,๔๔๔	๔,๖๐๐	-	๑๙,๘๔๔	๑.) ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์ : ๔,๖๐๐,๐๐๐.- ๒.) ฝ่ายห้วยน้ำตึะ ๒ : ๑๙,๘๔๔,๐๐๐.-

ที่	โครงการ	รวมเงินกันนำ (ล้านบาท)	เงินกันเหลือปี ๒๕๕๖ (ล้านบาท)			หมายเหตุ
			๑.) งบตาม พรบ.	๒.) งบกลาง กรม. สัญจร	๓.) งบกลาง กปร.	
๒	ขป.พิษณุโลก	๒๒.๑๐๙	-	๑๕.๖๕๘	๖.๔๕๑	๑.) แก้มลิงคลองกรุงศรีฯ : ๑๕,๖๕๗,๗๕๙.- ๒.) ฝ่ายวังสัจธรรมฯ : ๖,๔๕๑,๐๐๐.-
๓	ขป.พิจิตร	๒๑.๖๙๒	๒.๐๐๐	๑๙.๖๙๒	-	๑.) ก่อสร้างบ้านพัก ๘ ครอบครัว : ๒,๐๐๐,๐๐๐.- ๒.) ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : ๑๙,๖๙๒,๐๐๐.-
๔	ขป.นครสวรรค์	๒๖.๓๑๐	๑๗.๔๑๐	๘.๙๐๐	-	๑.) สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวา : ๕,๖๕๕,๑๒๙.- ๒.) ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง หัว งานที่ ๑ ๑๑,๗๕๕,๑๐๑.- ๓.) ระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลาฯ : ๘,๙๐๐,๐๐๐.-
๕	ท่าบัว	๓.๑๕๔	๓.๑๕๔	-	-	๑.) ประดูระบายน้ำปากคลอง DR.๗ : ๒,๖๙๘,๐๙๑.- ๒.) ค่าขยายเขตไฟฟ้าประดู DR.๗ : ๔๕๖,๒๙๒.-
๖	เขื่อนแควน้อยฯ	๒.๖๓๙	๒.๖๓๙	-	-	๑.) ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : ๒,๖๓๙,๐๐๐.-
๗	ส่วนกลาง สขป.๓	๐.๑๔๘	-	๐.๑๔๘	-	๑.) ค่าควบคุมฯ ขุดลอกห้วยแก้วฯ : ๑๙,๖๙๒,๐๐๐.-

**สรุป ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

ลำดับ	รายการ	รวมเงิน กันนำ (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย (ล้านบาท)	เงินกันเหลือปี ๒๕๕๖ (ล้านบาท)				โครงการ รับผิดชอบ
				1.) งบตาม พรบ.	2.) งบกลาง กรม. สัญจร	3.) งบกลาง กปร.	4.) งบกัน เหลือปี ๒๕๕๕	
	รวม	100.496	22.740 (22.6%)	18.048	44.398	26.295	11.755	
1	ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์ : 4,600,000.-			4.600				ขป.อุตรดิตถ์
2	ฝายห้วยน้ำต๊ะ 2 : 19,844,0000.-					19.844		
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)		8.235	0.000 (0.00%)		8.235 (41.5%)		
3	แก้มลิงคลองกรุงศรีฯ : 15,657,759.-				15.658			ขป.พิษณุโลก

ลำดับ	รายการ	รวมเงิน กันฯ (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย (ล้านบาท)	เงินกันเหลือปี 2556 (ล้านบาท)				โครงการ รับผิดชอบ
				1.) งบตาม พรบ.	2.) งบกลาง กรม. สัญญา	3.) งบกลาง กปร.	4.) งบกัน เหลือปี 2555	
4	ฝ่ายวังสัจธรรมฯ : 6,451,000.-					6.451		
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)		5.149		0.000 (0.00%)	5.149 (79.82%)		
5	ก่อสร้างบ้านพัก 8 ครอบครัว : 2,000,000.-			2.000				ขป.พิจิตร
6	ชุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : 19,692,000.-				19.692			
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)		2.131	2.000 (100%)	0.131 (0.67%)			
7	สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวา : 5,655,129.-			5.655				ขป.นครสวรรค์
8	ระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลาฯ : 8,900,000.-				8.900			
9	ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ 1						11.755	
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)		7.199	0.000 (0.00%)	3.704 (41.62%)		3.495 (29.73%)	
10	ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 : 2,698,091.-			2.698				ท่าบัว
	ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7 : 456,292.-				0.456			
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)		0.000	0.000 (0.00%)				
11	ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรมเขื่อนฯ : 2,639,000.-			2.639				เขื่อนแควน้อยฯ
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)		0.000	0.000 (0.00%)				
12	ค่าควบคุมฯ ชุดลอกห้วยแก้วฯ : 19,692,000.-					0.148		ส่วนกลาง สขป.3
	เบิกจ่าย (ร้อยละ)		0.026		0.026 (17.73%)			

ผจ.ขป.๓

- ขอให้โครงการฯ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการฯ

ผอ.คป.อุตรดิตถ์

- โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๒๔.๔๔๔ ล้านบาท ดังนี้.-

๑. งานปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรมวงศ์และระบบส่งน้ำ : จำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) ผลการดำเนินงาน ๕๐ % ปัจจุบันติดปัญหาการเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ อยู่ระหว่างประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

**๒. ฝ่ายห้วยน้ำต๊ะ ๒ :** งบประมาณ ๑๙,๘๔๔,๐๐๐ บาท (งบกลาง:กปร.) ผลการดำเนินงานประมาณ ๖๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

**ผอ.คป.พิษณุโลก** ● **โครงการชลประทานพิษณุโลก** มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๒๒.๑๐๘ ล้านบาท ดังนี้.-

**๑. งานแก้มลิงคลองกรุงศรีฯ :** งบประมาณ ๑๕,๖๕๗,๗๕๙ บาท (งบกลาง ครม. สัญจร) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐ %

**๒. ฝ่ายวังสัจธรรมฯ :** งบประมาณ ๖,๔๕๑,๐๐๐.- บาท (งบกลาง: กปร.) ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๗๐ %

**ผอ.คป.พิจิตร** ● **โครงการชลประทานพิจิตร** มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๒๑.๖๙๒ ล้านบาท ดังนี้.-

**๑. งานก่อสร้างบ้านพัก ๘ ครอบครัว :** งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) ปัจจุบันดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการเบิกจ่าย ๑๐๐%

**๒. งานขุดลอกคลองห้วยแก้ว :** งบประมาณ ๑๙,๖๙๒,๐๐๐ บาท (งบกลาง: ครม.สัญจร) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ๑๕ %

**ผอ.คป.นครสวรรค์** ● **โครงการชลประทานนครสวรรค์** มี ๓ รายการงาน จำนวนเงิน ๒๖.๓๑๐ ล้านบาท ดังนี้.-

**๑. สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวา :** งบประมาณ ๕,๖๕๕,๑๒๙ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาที่กรม

**๒. งานระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลาฯ :** งบประมาณ ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (งบกลาง: ครม. สัญจร) ปัจจุบันผลการเบิกจ่าย ๔๑.๖๒ %

**๓. งานซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ ๑** งบประมาณ ๑๑,๗๕๕,๑๐๑ บาท (งบกันเหลื่อมปี) ผลการเบิกจ่าย ๒๙.๗๓ %

**ผอ.คป.ท่าบัว** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว** มี ๒ รายการงาน จำนวนเงิน ๓.๑๕๔ ล้านบาท ดังนี้.-

**๑. งานประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 :** งบประมาณ ๒,๖๙๘,๐๐๑ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ๒๕๕๗

**๒. งานค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7 :** งบประมาณ ๔๕๖,๒๙๒ บาท ปัจจุบันการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้จากการไฟฟ้า เพื่อทำการเบิกจ่ายต่อไป

**ผอ.คป.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน** ● **โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน** มี ๑ รายการงาน จำนวนเงิน ๒.๖๓๙ ล้านบาท เป็น **งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน** : งบประมาณ ๒,๖๓๙,๐๐๐ บาท (งบตาม พ.ร.บ.) ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ การไฟฟ้าจะมีการประชุม เพื่อเริ่มดำเนินการซ่อมและดำเนินงาน ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ใช้ระยะเวลาภายใน ๑ เดือน และดำเนินการเบิกจ่ายงวดเดียว

**ผอ.จ.ชป.๓** ● **ส่วนกลาง สชป.๓** มี ๑ รายการงาน จำนวนเงิน ๑๙,๖๙๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ งานค่าควบคุมฯ ขุดลอกห้วยแก้ว (งบกลาง ครม. สัญจร) ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๗.๗๓ %

สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2557 (ทุกประเภทงบประมาณ)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ประจำวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

ที่	ประเภทงบประมาณ	โอนจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่ายประจำสัปดาห์		หมายเหตุ
			วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ (บาท)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	
	สรุปภาพรวม (ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3)	370,600,445	38,880,591	10.49	331,719,854
ข้อ 1	งบตาม พรบ. ปี 2557 (ปรากฏชื่อ+LS.)	370,600,445	38,880,591	10.49	331,719,854
ข้อ 2	งบกลาง ครม.สัญจร ปี 2557	-	-	-	-
ข้อ 3	งบกลาง กปร. โครงการพระราชดำริ ปี 2557	-	-	-	-
ข้อ 4	เงินกู้ยืม	100,496,372	22,751,626	22.64	77,744,746
	เงินกู้ยืมปี 2555	11,755,101	3,495,155	29.73	8,259,946
	เงินกู้ยืมปี 2556	88,741,271	19,256,471	21.70	69,484,800

เป้าหมายเบิกจ่าย (งบลงทุน) งบประมาณ 2557 ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2556

- เป้าหมายเบิกจ่าย กรมฯ
- เป้าหมายเบิกจ่าย สขป.3
- ผลเบิกจ่ายปัจจุบัน เฉลี่ย 17 สขป.

5.50%
12.33%
-

ผลเบิกจ่าย

- 4.99% ↑ สูงกว่า เป้าหมาย กรมฯ
- 1.84% ↓ ต่ำกว่า เป้าหมาย สขป.3
- ? ผลการเบิกจ่ายเฉลี่ย 17 สขป.

ผวจ.ขป.๓

- กรมมีเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ ๕.๕๐ % สำนักมีเป้าหมายเบิกจ่ายที่ ๑๒.๓๓ % ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายของ สขป.๓ คิดเป็น ๑๐.๔๙ % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายกรม แต่ต่ำกว่าเป้าหมายของสำนัก

สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน งบประมาณ ๒๕๕๗ (แยกโครงการ) ปรากฏตามตารางผลการเบิกจ่าย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ระดับโครงการ) จากระบบ Online

ผลการเบิกจ่าย (ณ วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗)

โครงการ	ได้รับโอนจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	% เบิกจ่าย
ก่อสร้าง	๖๗,๕๖๐,๑๐๐	๗๘๔,๗๐๘	๑.๑๖
อุดหนุน	๒๔,๙๗๐,๐๐๐	๑,๕๙๑,๔๕๙	๖.๓๗
พิชัญโลก	๑๓๙,๙๕๖,๑๘๒	๕๐,๙๙๐,๘๘๖	๓๖.๔๓
พิจิตร	๒๔,๔๐๑,๐๐๐	๒,๑๓๐,๙๐๐	๘.๗๓
นครสวรรค์	๕๐,๓๐๘,๕๑๙	๔,๒๕๒,๖๗๖	๘.๔๕
พลาญชุมพล	๓๐,๓๑๙,๖๕๒	๐	๐.๐๐
ดงเศรษฐี	๑๒,๘๒๔,๗๕๑	๐	๐.๐๐
ท่าบัว	๔๒,๙๗๖,๙๘๓	๐	๐.๐๐
เขื่อนนเรศวร	๖,๖๙๙,๓๐๐	๑๙๒,๑๒๖	๒.๘๗
เขื่อนแควน้อย	๒๕,๔๒๑,๐๒๙	๐	๐.๐๐
ยมน่าน	๐	๐	๐.๐๐

ผวจ.ขป.๓

- รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบรายงาน Online
- โครงการก่อสร้าง สขป.๓ มี ๖ รายการ

**ผอ.คส.ขป.๓** ● ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งส่งเข้าทำงานแล้ว จำนวน ๕ รายการงาน ยกเว้นงานท่อระบายน้ำบ้านน้อย ยังไม่ได้ส่งเข้าทำงาน เนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว

**ผอ.คป.นครสวรรค์** ● โครงการชลประทานนครสวรรค์ มี ๕ รายการงาน ดังนี้.-

๑. งานปรับปรุงคลองขมจันพร้อมอาคารประกอบ อนุมัติรับราคา และลงนามในสัญญาแล้ว
๒. งานแก้มลิงบึงปลั่ง อนุมัติรับราคาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓. งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ เป็นงานดำเนินการเองทั้งหมด
๔. งานระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลา งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองตะนิว เป็นงานเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖

**ผอ.คป.พิจิตร** ● โครงการชลประทานพิจิตร มี ๔ รายการงาน ดังนี้.-

- มี ๒ รายการ ที่เป็นเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๖
- อีก ๒ รายการ เป็นงานปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านบุงฯ จะลงนามเซ็นสัญญาในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ส่วนงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ปัจจุบันยังไม่ได้สั่งซื้อวัสดุ

**ผอ.คป.พิษณุโลก** ● โครงการชลประทานพิษณุโลก มี ๙ รายการงาน ดังนี้.-

๑. ฝ่ายช่วยเหลือ
  ๒. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านใหม่รักไทย
  ๓. ปรับปรุงอาคารป้องกันกักตชะเอวฝายน้ำเพือ
  ๔. แก้มลิงบึงตะเคีง
  ๕. แก้มลิงบึงระมาณ
  ๖. งานปรับปรุงที่ทำการโครงการฯ
  ๗. ป้อมยาม โครงการฯ
  ๘. งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ (เป็นงานดำเนินการเอง)
  ๙. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงคลองกรุงกรัก (ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%)
- งานรายการที่ ๑-๓ เป็นงานดำเนินการเอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ งานรายการที่ ๔-๕ เป็นงานต่อเนื่อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว งานรายการที่ ๖-๗ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ BOQ คาดว่าภายใน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

**ผอ.คป.อุตรดิตถ์** ● งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ปัจจุบันดำเนินการเรื่อง BOQ เรียบร้อยแล้ว และจะเร่งดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จทันกำหนด ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อีก ๕ รายการงาน เป็นงานดำเนินการเอง

**ผส.ขป.๓** ✦ มอบ ผจก.ขป.๓ ประสานกับกรม กรณีหากดำเนินการจัดซื้อไม่ทันตามกำหนด จะสามารถขยายระยะเวลาได้หรือไม่

- ผอ.คป.เขื่อนแควน้อย** ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีรายการงาน ดังนี้.-
- \* งานติดตั้งท่อนป้องกันสวะ (Log Boom) และสะพานข้ามคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำในเขตฝายส่งน้ำ ที่ ๒ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และจะส่งเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
  - \* งานปรับปรุงระบบประปา อยู่ระหว่างการส่งให้กรมออก Spec และส่งกลับโครงการฯ ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
  - \* งานปรับปรุงระบบสื่อสาร กำหนดสอบราคาภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗
  - \* อาคารที่ทำการฯ สั่งลงงานภายใน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

ผอ.คบ.เขื่อนนครสวรรค์ ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนครสวรรค์ : งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.1-5.3L และงานบำรุงรักษาหัวงานฯ เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผอ.คบ.ดงเศรษฐี ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี มีรายการงาน ดังนี้.-  
\* งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR.- ๗๙.๙R-๕๓.๘ R จะดำเนินการลงนามสัญญาในสัปดาห์หน้า และจะเริ่มลงงานเมื่อสภาพหน้างานพร้อม  
\* บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการฯ เป็นงานจัดซื้อ-จัดหาน้ำมัน จะดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

ผอ.คบ.ท่าบัว ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มี ๓ รายการงาน ดังนี้.-  
\* งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ C 94 : ลงนามในสัญญาวันนี้ (วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗) และส่งเข้าทำงานได้เลย  
\* งานปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง C 1 : เคาะราคา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปกองแผนงาน และการโอนจัดสรรงบประมาณ  
\* งานปรับปรุงระบบประปาภายในโครงการฯ : เป็นงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุ และรอส่งของ

ผอ.คบ.พลาญชุมพล ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล  
\* งานก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ มีทั้งงานจ้างเหมา และงานดำเนินการเอง สำหรับงานจ้างเหมาได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา ส่วนงานดำเนินการเองอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุ คาดว่าจะประกาศได้ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
\* งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง PR-๒๕.OR (C-๑๕) อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา  
\* งานบำรุงรักษาหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่ และสายชอย เป็นรายการเบิกค่าแรง

ผอ.คบ.ยมน่าน ● โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน : งานระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว ดำเนินการ e-Auction ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

ผจ.ชป.๓ ● ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกองแผนงาน เริ่มลงรายการในรายการ Online แล้ว ประมาณ ๓๐ รายการ ขอให้ทุกโครงการฯ อัปเดตข้อมูลใน Web Online ด้วย

ผส.ชป.๓ ✦ ขอให้ทุกโครงการฯ กำชับเจ้าหน้าที่ให้อัปเดตข้อมูลใน Web Online ด้วย

๓.๒ รายงานการประชุม มอบนโยบาย ติดตามการบริหารงานของรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

ผชช.ชป.๓ ● ตามที่ ท่าน ผส.ชป.๓ ได้มอบหมายให้ (ผชช.ชป.๓ และ ผบร.ชป.๓) เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย ติดตามการบริหารงานของรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น ได้ส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้ ส่วน/โครงการ แล้ว โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้.-

๑. การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ชลประทาน (ผส.บอ. ผปช.)

\* ผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน กรม อนุมัติรายงานโครงการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชลประทาน ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ใช้เป็นฐานข้อมูลของกรม และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการ โดยใช้พื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลางรวมกัน ๓๒,๐๐๐,๑๒๕ ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน ๒๓,๕๑๑,๙๑๐ ไร่ และพื้นที่บริการนอกภาคการเกษตร ๘,๔๘๘,๖๒๕ ไร่ พื้นที่ชลประทานลดลงจากข้อมูลสารสนเทศ โครงการชลประทาน ปี ๒๕๕๕ (๒๔,๓๙๔,๘๙๒ ไร่) จำนวน ๘๘๒,๙๘๒ ไร่

\* ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สำนักชลประทาน/โครงการชลประทาน/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดำเนินการ

- ◆ ปรับปรุงข้อมูล GIS ในพื้นที่รับผิดชอบ
- ◆ ประสานกับ ศสส. ในการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นระบบ

ฐานข้อมูลเดียวกัน

## ๒. งบฟื้นฟู

\* ที่ประชุมกล่าวถึงงบฟื้นฟู คือ ต้องนำประมาณการทั้งหมดไปผ่าน กกต. เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เนื่องจากรัฐบาลประกาศยุบสภา ซึ่งกรม ได้ขอให้ทำเรื่องอนุมัติในหลักการ และให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างรอไว้

**ผล.ขป.๓** \* ขอให้ทุกโครงการฯ ที่มีงานงบฟื้นฟู ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กรมกำหนด ได้แก่ โครงการฯ พิษณุโลก และโครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน

**ผชข.ขป.๓**

๓. ค่าใช้จ่ายสูบน้ำช่วยเหลือชาวนา-ชาวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

\* งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กรม จัดสรรให้เป็นค่าสูบน้ำช่วยเหลือชาวนา-ชาวนา ๘๐ ล้านบาท ให้กับสำนักชลประทาน งวดแรกจะพิจารณาจัดสรรให้ ร้อยละ ๕๐ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่เหลือจะจัดสรรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

\* โดยให้อำนาจการสำนักชลประทาน เป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายเงิน

\* การดำเนินการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และล้อลื่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ที่เหลือจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง ๕๐% ที่จะขอเพิ่ม ท่าน รชบ. ระบุว่า ต้องทำหนังสือชี้แจงว่า ๕๐% เดิมได้นำไปใช้จ่ายอะไร จำนวนเท่าใด เพื่อขอจัดสรรเพิ่มเติมอีก ๕๐ % ได้

## ๔. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า

สภาพความเป็นจริงพบว่าการสูบน้ำดำเนินการ ในช่วง ๔-๕ เดือน เท่านั้น ส่วนระยะเวลาที่ไม่ได้ดำเนินการสูบน้ำจะเป็นค่ารักษามาตร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง กรมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ให้ตัดไฟในช่วงที่หยุดสูบน้ำ และกรมจะดำเนินการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ามาให้ ท่าน รชบ. แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ตั้งงบประมาณซ่อมแซมใหญ่เครื่องสูบน้ำในปี ๒๕๕๘ และให้ส่งภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ งบประมาณนี้กำหนดให้ดำเนินการเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น ไม่ต่ำกว่า ๗๐ % ค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง ๓๐ %

## ๕. ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗

\* สำหรับปี ๒๕๕๗ เป็นปีแรกที่ได้รับเงินจัดสรร กรมขอไปทั้งหมด ๒๔.๕๙ ล้านไร่ ได้รับการจัดสรรแล้ว ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท เป็นค่าบำรุงรักษา ๑๖๐ ล้านบาท ค่าบริหารการส่งน้ำ ๑๐๐ ล้านบาท กรมระบุให้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนงานให้ชัดเจน และจะบริหารจัดการอย่างไรกับงบประมาณที่ได้รับ

## ๖. การถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

\* แผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) กรมชลประทานถ่ายโอน จำนวน ๘ ภารกิจ (ฉบับที่ ๒) กรมชลประทานถ่ายโอนเพิ่มอีก ๒ ภารกิจ และล่าสุดเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) กรมชลประทานได้ขอปรับปรุงภารกิจตามแผนปฏิบัติการ ฉบับที่ ๑ และ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบวาระการประชุม มอบนโยบาย-ติดตาม-การบริหารงานของรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ที่แจกให้ในวันนี้

\* สำหรับภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว เป็นภารกิจตามแผนการปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ กรมถ่ายโอนภารกิจ จำนวน ๔ ภารกิจ ได้แก่

๑. การดูแลรักษาทางน้ำ (ทางน้ำชลประทานประเภท ๒)
๒. โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ
๓. การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน
๔. โครงการถ่ายโอนภารกิจสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (เดิม)

๗ การจัดทำแผนและประกาศทางน้ำชลประทาน มาตรา ๕, ๘

\* กรมกำหนดให้การจัดทำแผนและประกาศทางน้ำชลประทาน มาตรา ๕, ๘ เป็นตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีด้วย ซึ่ง Tris จะเข้ามาประเมินผล และได้กำหนดไว้ว่า ต้องประกาศทางน้ำชลประทานให้ได้ ปีละ ๙๐ ทางน้ำ ดังนั้น ขอให้แต่ละโครงการฯ ที่จะประกาศทางน้ำ พิจารณาวางแผนการเก็บเงินและรายละเอียดทั้งหมดส่งสำนักกฎหมายและที่ดิน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ดำเนินการเสนออธิบดีลงนามต่อไป

๘. การประชุม ติดตาม การบริหารงานของสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

\* กำหนดให้มีการประชุมทุก ๓ เดือน กำหนดการประชุมครั้งต่อไปเดือนเมษายน และสิงหาคม หากได้เข้าร่วมประชุมจะนำมารายงานให้ที่ประชุมสำนัก ทราบต่อไป

### ๓.๓ รายงานสถานการณ์ด้านอุตุนิยมิวิทยา และอุทกวิทยา

ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง ● ขอรายงาน สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย สำหรับสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยอีกระลอกหนึ่ง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงอีก ๑-๒ องศาเซลเซียส ส่วนสภาวะฝนในปีนี้อาจคาดการณ์ว่า อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้สภาพน้ำท่าลดลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ด้วย ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรของราษฎรส่วนใหญ่ได้

### ๓.๔ การจัดการความรู้ (KM)

ผชช.ชป.๓ ● สืบเนื่องจากกรมโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนังสือ สบค.๕๙๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ระดับสำนัก ตามแนวทางที่กำหนดเสนอ ผู้บริหารการจัดการความรู้ ลงนามอนุมัติแผนการจัดการความรู้ ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ และนำขึ้นเว็บคลังความรู้ของสำนัก ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ดังนั้น ขอเชิญคณะทำงานจัดการความรู้ สชป.๓ ประชุมร่วมกัน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อสรุปแผนการจัดการความรู้ของสำนักต่อไป

ผส.ชป.๓ ✦ ขอให้คณะทำงานในแต่ละหมวด (หมวด ๒-หมวด ๖) วางแผนการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนัก

✦ สำหรับประเด็นการถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทำงานในฐานะ CKO ต่อจากคราวประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ แนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ จะขอให้นำไปถ่ายทอดให้ที่ประชุมรับฟังในคราวประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งต่อไป

### ๓.๕ การดำเนินงานของส่วนเครื่องจักรกล สชป.๓

ผคก.ชป.๓

#### ● การโอนยานพาหนะให้โครงการต่างๆ

- **ขอให้โครงการฯ ตรวจสอบความต้องการใช้ยานพาหนะต่างๆ** ว่ามีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่ยืมจาก**ส่วนเครื่องจักรกล**ต่อหรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องใช้ขอให้ทำเรื่องโอนยานพาหนะ หากไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว ให้ดำเนินการส่งคืนกลับส่วนเครื่องจักรกลเพื่อดำเนินการต่อไป (สงวนสิทธิ์เฉพาะยานพาหนะเท่านั้น)

ผส.ชป.๓

#### ✦ **ขอให้โครงการฯ** ที่ยืมยานพาหนะจาก**ส่วนเครื่องจักรกล**ไปพิจารณาตรวจสอบ

ความจำเป็นในการใช้งาน

ผคก.ชป.๓

#### ● **สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขสัญญาอินเทอร์เน็ตของระบบ VPN**

- สืบเนื่องจากการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ **ท่าน ผส.ชป.๓** ได้มอบหมายให้**ส่วนเครื่องจักรกล**ติดตามและดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสัญญาอินเทอร์เน็ต (VPN) นั้น ส่วนเครื่องจักรกลได้ประสานกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ได้รับข้อมูลว่าช่องทางสัญญาอินเทอร์เน็ตที่กรมส่งมานั้น เพียงพอสำหรับการใช้งานอยู่แล้ว และได้ให้แนวทางว่าขอให้สำนัก ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญา และตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานก่อนว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ตรวจสอบไวรัส และอัปเดตเครื่อง หากตรวจสอบและแก้ไขแล้ว แต่ยังคงพบปัญหาสัญญาขัดข้องใช้การไม่ได้อีก ขอให้แจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เพิ่มช่องทางสัญญาเพิ่มเติมให้ต่อไป

ผส.ชป.๓

#### ✦ ระบบสัญญาอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบกับเว็บไซต์หรือไม่อย่างไร

ปชส.ชป.๓

#### ● **ปัญหาที่พบ คือ สำนักใช้ Server ของกรม** ดังนั้น หาก Server ของ**กรม** ล่ม จะ

ทำให้เข้าเว็บไซต์ของ**สำนัก**ไม่ได้ แนวทางแก้ไข คือ ต้องเช่า Server จากภายนอก

ผส.ชป.๓

#### ✦ มอบ **ผคก.ชป.๓** พิจารณาเรื่องการเช่า Server จากภายนอก

- ขอให้งานประชาสัมพันธ์สำนัก ติดตามการจัดทำเว็บไซต์ของโครงการฯ ต่อไป ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด

- **ขอให้โครงการฯ** ทำหนังสือแจ้งมาที่ส่วนเครื่องจักรกล กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบการใช้งานสัญญาอินเทอร์เน็ตของโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

ผคก.ชป.๓

#### ● **มาตรการประหยัดพลังงาน**

- สืบเนื่องจาก **ผชช.ชป.๓** ได้รายงานเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า กรณีช่วงที่ไม่ได้ทำการสูบน้ำ ขอเรียนให้ทราบว่า การไฟฟ้า ยังคงคิดค่าบริการตามปกติ เรื่องนี้ขอมอบให้ คุณสุนทร เชื้อทอง เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

**นายสุนทร เชื้อทอง** ● เดิมหน่วยราชการต่างๆ จะถูกจัดเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๖ คือ ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร แต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การไฟฟ้าฯ เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟของหน่วยราชการต่างๆ เป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งการจัดเก็บค่ากระแสไฟฟ้าประกอบด้วย ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (กิโวลต์) กับค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ส่วนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จะเป็นผู้ใช้ไฟประเภทที่ ๗ คือ สูบน้ำเพื่อการเกษตร ประเภทที่ ๗.๑ เป็นอัตราปกติ จะไม่คิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าคิดแต่ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) เพียงอย่างเดียว แต่สถานีสูบน้ำบางที่ได้ขออนุญาตใช้ไฟกับการไฟฟ้าฯ เป็นประเภทที่ ๖ เดิม คือ ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เมื่อการไฟฟ้าฯ ปรับเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟของหน่วยราชการใหม่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจึงถูกเปลี่ยนเป็นประเภทกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ด้วย ดังนั้น ถึงแม้เดือนถัดไปจะไม่มี การสูบน้ำ ก็จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗๐ เพอร์เซ็นต์ ของค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (กิโวลต์) จะต้องขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นประเภทที่ ๗ และเป็น ๗.๑ อัตราปกติ ดังนั้น กรมชลประทานต้องประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรงในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้

**ผคก.ขป.๓** ● มาตรการประหยัดพลังงาน ขอเรียนในที่ประชุมว่า ควรนำเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานมารายงานติดตามผลในที่ประชุมสำนักทุก ๆ ๓ เดือน เป็นการสนับสนุนให้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องการใช้พลังงาน เพื่อป้องกันการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

**ผส.ขป.๓** ✦ ขอให้ทุกโครงการฯ รณรงค์เรื่อง การประหยัดพลังงาน และมอบ **ผคก.ขป.๓** ดำเนินการติดตามและรายงานผลในการประชุมสำนัก ทุก ๓ เดือน

**นายสุนทร เชื้อทอง** ● ขอรายงานผลการใช้พลังงานของสำนักชลประทานที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักใช้พลังงานไฟฟ้า (ผ่าน ๒ มิเตอร์) ๑,๑๑๘,๐๑๑.๗๓ หน่วย เป็นเงินจำนวน ๔,๗๖๘,๐๒๘.๕๖ บาท ใช้เชื้อเพลิง (น้ำมัน) จำนวน ๘๐,๐๓๕ ลิตร เป็นเงินจำนวน ๒,๕๖๑,๔๐๐.๔๒ บาท

- มิเตอร์ ๑ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๙๘๒๕๐๒๐๐๐๙๖๕๒๗๘๒ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย ๙๐,๐๐๐ หน่วย/เดือน จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ที่ทำการต่างๆ ดังนี้-

๑. ที่ทำการสำนักชลประทานที่ ๓
๒. ที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๒ ฝ่ายสูบน้ำ และฝ่ายเรือชุด
๓. ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
๔. ที่ทำการโครงการก่อสร้าง
๕. มอเตอร์ไฟฟ้าระบบผลิตน้ำประปา (๒.๕-๓.๓ หมื่นหน่วย)

- มิเตอร์ ๒ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๙๐๘๐๐๒๐๐๐๙๕๙๑๑๔๔ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย ๔,๓๐๐ หน่วย/เดือน จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ที่ทำการต่างๆ ดังนี้-

๑. ที่ทำการฝ่ายจัดหาที่ดิน
๒. ที่ทำการพัสดุ สขป.๓
๓. อาคารสวัสดิการ สขป.๓

● ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมใจประหยัดพลังงาน ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำให้ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ประหยัดไฟฟ้าได้ ๗๗,๘๓๖.๕๘ หน่วย คิดเป็นเงิน ๓๓๕,๔๘๙.๗๓ บาท

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

**ผวศ.ขป.๓** ● แผนเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม ปี ๒๕๕๗ มีแผนงานที่จะดำเนินการรวมทั้งหมด ๑๕๔ โครงการ อนุมัติแล้ว ๕๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

● **งานจัดการน้ำ** หากโครงการใดมีงานเร่งด่วน สามารถปรับเปลี่ยนได้ ขอให้แจ้งมาให้สำนักทราบ

● **การตั้งแผน MTEF** ของงานพัฒนาแหล่งน้ำ ในประเด็นที่ต้องตอบข้อร้องเรียนต่างๆ ขอให้โครงการฯ พิจารณาจัดตั้งแผน MTEF ให้ชัดเจน

**ผส.ขป.๓** ✦ ขอให้ ผวศ.ขป.๓ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบการจัดตั้งแผน MTEF และเตรียมความพร้อมด้านสำรวจ ออกแบบ ของโครงการที่ร้องขอก่อน-หลัง และให้ประสานกับโครงการฯ แจ้งเรื่องแบบก่อสร้างให้กับโครงการฯ

**ผวศ.ขป.๓** ● ส่วนวิศวกรรมบริหารจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดผลการเตรียมความพร้อมด้านพิจารณาโครงการ สำรวจ และออกแบบ ของโครงการฯ ต่างๆ นำลงเว็บไซต์ของส่วนวิศวกรรมบริหาร เพื่อให้โครงการฯ นำไปวางแผนดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งให้โครงการฯ ทราบด้วย

**ผส.ขป.๓** ✦ ขอให้ **ผวศ.ขป.๓** **ผปก.ขป.๓** และ **ผบร.ขป.๓** ประสานกับ **โครงการฯ** ให้ตรวจสอบการจัดตั้งแผน MTEF

**ผปก.ขป.๓** ● **การจัดทำแผน MTEF** ของสำนัก เดิมจะทำการนัดประชุมร่วมกันในส่วนกลาง (ผบร.ขป.๓ ผปก.ขป.๓ ผวศ.ขป.๓ และโครงการฯ) เพื่อปรับแผน MTEF ร่วมกัน **ปัจจุบัน** ขาดการประชุมร่วมกันดังนั้น ในการจัดตั้งแผน MTEF ปี ๒๕๕๙ เห็นควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน

**ผคก.ขป.๓** ● **การเข้าตรวจสอบของ สตง.** สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๑๘-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ **สตง.** ได้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องจักร คือ เรือตรวจการณ์ และมีข้อซักถามประเด็น เรือตรวจการณ์ ทั้ง ๓ ลำ ใครเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรเรือยนต์ มีใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักรเรือยนต์ และใบอนุญาตขับเรือยนต์หรือไม่อย่างไร และหากไม่มีจะดำเนินการอย่างไร **ข้อเท็จจริง ส่วนเครื่องจักรกล** เคยทำหนังสือสอบถามไปที่ **โครงการฯ** แล้ว โดยขอให้โครงการฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการสมัครอบรมเพื่อเป็นนายท้ายเรือ และขอใบอนุญาต แต่ไม่มีโครงการฯ ใดส่งรายชื่อ ทั้งนี้ **ส่วนเครื่องจักรกลได้ประสานกับกรมเจ้าท่าในการขอใบอนุญาตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว** ดังนั้น จึงขอให้ **โครงการฯ** พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้วย

**ผส.ขป.๓** ✦ ขอให้โครงการส่งน้ำฯ เชื้อนนเรศวร โครงการฯ พิษณุโลก โครงการฯ อุดรดิตถ์ โครงการฯ พิจิตร และโครงการฯ นครสวรรค์ ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมเป็น **นายท้ายเรือ** และขอใบอนุญาตฯ มอบ **ผคก.ขป.๓** พิจารณาดำเนินการต่อไป

**ผชช.ขป.๓** ● **ขอให้งานอาคารสถานที่ สขป.๓** ช่วยตรวจตรา หรือหามาตรการ **กำชับผู้พักอาศัย** ภายใน สขป.๓ **ไม่ให้เผาขยะ และเศษใบไม้ ในบริเวณที่พักอาศัย** เพื่อเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ และป้องกันอัคคีภัย โดยขอให้ผู้พักอาศัยบ้านพัก สขป.๓ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพักอาศัยบ้านพักของทางราชการต่อไปด้วย

**ผอ.คป.พิษณุโลก** ● **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก** ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ **เชิญหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด** ประชุม เรื่อง การติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในส่วนของชลประทาน ได้ขอเชิญโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขต จ.พิษณุโลก และโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกเข้าประชุมด้วยในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดย **ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก** เป็นประธานการประชุม

**ผส.ขป.๓** ✦ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.

(ลงชื่อ) นางสาวนันทิกา วงศ์ทะกัน  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางนิสากร อินแดง  
ธก.ขป.๓  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

