

ตารางแผนการส่งน้ำแบบรอบวงจรสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2560 (พื้นที่ส่งน้ำแบ่งออกเป็น 3 ช่วงพื้นที่)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล สำนักงานชลประทานที่ 3

ที่	อาคารบังคับน้ำ ปตร.กลางคลองส่งน้ำ สายใหญ่ C1	ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ สายซอย	กำหนดรอบเวลาการส่งน้ำให้กับพื้นที่				อยู่ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของ ฝ่ายส่งน้ำฯ
			จำนวน 4 ครั้ง				
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	
1	กม. 58 + 800 กม. 72 + 500	C 27 และ C 28 C 31, C 32, C 33, C 34 และ C 35	22 - 28 พ.ค. 2560	12 - 18 มิ.ย. 2560	3 - 9 ก.ค. 2560	24 - 28 ก.ค. 2560	สบ.3 คบ.
2	กม. 40 + 720 กม. 52 + 120	C16, C 17 และ C 19 C 23 และ C25	29 พ.ค. 2560 ถึง 4 มิ.ย. 2560	19 - 25 มิ.ย. 2560	10 - 16 ก.ค. 2560	29 ก.ค. 2560 ถึง 1 ส.ค. 2560	สบ.2 คบ. และ สบ.3 คบ.
3	กม. 10 + 620 กม. 25 + 020	C 2 , C 5 และ C 9 C 10 , C13,C14 และ C15	5 - 11 มิ.ย. 2560	26 มิ.ย. 2560 ถึง 2 ก.ค. 2560	17 - 23 ก.ค. 2560	2 - 6 ส.ค. 2560	สบ.1 คบ. และ สบ.2 คบ.

หมายเหตุ : ให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - 3 พิจารณาวางแผนกำหนดรอบเวลาย่อย สำหรับการส่งน้ำในคลองส่งน้ำสายซอยตามจำนวนวันที่ได้ระบุไว้ข้างต้น