

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๓

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมเตชะเสน ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๓ (อาคารเดิม)

**ผู้มาประชุม**

๑. นายเทพพงษ์	ตรีเนตร	ผส.ชป.๓
๒. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย	แดงไทย	รอง ผส.ชป.๓
๓. นายธีรพงษ์	บุญศัพย์	พค.ชป.๓ แทน ผวศ.ชป.๓
๔. นายชลเทพ	ทาทรี	ผจบ.ชป.๓
๕. นายไพฑูรย์	ศรีมุก	ผผง.ชป.๓
๖. นายเกษตร	เล็กมณี	ผคก.ชป.๓
๗. นางบังอร	จันทร์โณทัย	ผบท.ชป.๓
๘. นายบรรดิษฐ์	อินตะ	ผคป.พิษณุโลก
๙. นายทินกร	รัตนพั้วพันธ์	ผคป.พิจิตร
๑๐. นายวิศาล	วสุนธราพร	ผคป.นครสวรรค์
๑๑. นายสุรินทร์	ทรัพย์สกุล	ผคบ.นเรศวร
๑๒. นายมงคล	สุภาภาย	ผคบ.พลายชุมพล
๑๓. นายวีระพงษ์	แต่งเนตร	ผคบ.ดงศรีชัย
๑๔. นายปัญญา	กัลปสุข	ผคบ.ท่าบัว
๑๕. นายเฉลิมศักดิ์	ทักษาดิพงษ์	ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
๑๖. นายชำนาญ	ชูเที่ยง	ผคบ.ยมน่าน
๑๗. นายณัฐพล	ชุ่มสวัสดิ์	ผคบ.ผาฉก
๑๘. นายนิวัฒน์ธนา	เพชรสุขุม	ผคส.๓
๑๙. นายธนาธิป	แก้วมณี	นายช่างชลประทานอาวุโส แทน ผสก.๓
๒๐. นายเถลิง	ศิริภิรมย์	ผบค.๒ คก.
๒๑. นายอาทิตย์	ปัญญา	นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ แทน ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง
๒๒. นายธีระ	เฉลยภาพ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ แทน สจต.พิษณุโลก
๒๓. นายวิทยา	ทรัพย์คงทน	สจต.พิจิตร
๒๔. นายทวีสิทธิ์	ศิริเมฆา	สจต.นครสวรรค์
๒๕. สท.แสนคม	รักษาชนม์	นายช่างสำรวจชำนาญงาน แทน ผด.๓ สธ.
๒๖. นายโสภี	ภูไพรัชพงษ์	สร.รว.๓
๒๗. นายผั่น	ศรีมา	ทน.๒ บอ.
๒๘. นายชานนท์	แก้วเขียว	สป.ชป.๓
๒๙. นายศุภรักษ์	รักษ์แดง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ แทน ตว.ชป.๓

๓๐. นายชัยวัฒน์	บุญเพชร	ยศ.ชป.๓
๓๑. นายเศรษฐา	สมจิตต์ชอบ	คพ.ชป.๓
๓๒. นายพรสุวรรณ์	อุปฮาด	ตป.ชป.๓
๓๓. นายศุภโชค	กามินี	ปป.ชป.๓
๓๔. นายพีรรัตน์	เกตุพันธ์	สพ.ชป.๓
๓๕. น.ส.บงกชพร	ปฎิภาคศิริ	นิติกร สชป.๓
๓๖. น.ส.อรอนงค์	พลกำจัด	ธก.ชป.๓
๓๗. นายบำรุง	นิยมธรรมนิตย์	บส.ชป.๓
๓๘. นางราตรี	น้อยเจริญ	งบ.ชป.๓
๓๙. นางชลธิชา	เมอร์ฟี	พด.ชป.๓
๔๐. นายปริญญา	สมศักดิ์	ปท.ชป.๓
๔๑. นายภูมิรักษ์	รัตนผล	วศ.คส.๓
๔๒. นายประเชิญ	พบสระบัว	จน.คป.พิษณุโลก
๔๓. นายเมธี	วุฒิจารย์	วศ.คป.อุตรดิตถ์
๔๔. นายทวนชัย	เลี้ยงสุข	วศ.คป.พิจิตร
๔๕. นายฉัฐพงศ์	ครุฑทา	จน.คป.พิจิตร
๔๖. นายกฤษฎาพันธ์	จันทร์คณา	วศ.คป.นเรศวร
๔๗. นายสุรศักดิ์	ชัยนา	จน.คป.นเรศวร
๔๘. นายพงศ์ฤกษ์	เอกธรรมสุทธิ	วศ.คป.พลาญชุมพล
๔๙. นายบุญชัย	สุขสวัสดิ์อำนาจ	จน.คป.พลาญชุมพล
๕๐. นายฤทธิคุณ	เหมือนรักษา	วศ.คป.ดงเสาชฐี
๕๑. นายฤกษ์	จันทร์แก้ว	จน.คป.ดงเสาชฐี
๕๒. นายอรุณ	ตรีสิทธิเดช	วศ.คป.ท่าบัว
๕๓. นายนิพนธ์	ดวงดารา	จน.คป.ท่าบัว
๕๔. นายสมประสงค์	ไกรลาศ	จน.คป.แควนน้อยบำรุงแดน (รก. วศ.คป.แควนน้อยบำรุงแดน)
๕๕. นายเทพนิมิต	สิงห์พันธ์	จน.คป.ยมน่าน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นางชลปรีญา	กรานพิกุล	บท.คป.ท่าบัว
๒. นางมณีนุช	จันทนจินดา	บท.คป.อุตรดิตถ์
๓. นางสาว	ทองแท้	บท.คป.ยมน่าน
๔. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	วศ.๒ คก.
๕. น.ส.พรรณี	เพชรกำแพง	พด.คป.ดงเสาชฐี
๖. น.ส.วิรัชญา	บุญยงค์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๗. น.ส.อุมาภรณ์	ใจดี	พด.คส.๓

๘. นางสาววิมล	คำโฉม	พต.คป.นครสวรรค์
๙. นางวัชรี	คันธี	บพ.คป.พิจิตร
๑๐. นายไพฑูรย์	ทิมเครือจีน	บพ.คป.พิษณุโลก
๑๑. นางสาวสิรินทิพย์	เจริญเผ่า	พต.คป.ผาจิ
๑๒. น.ส.วรรณชนก	อริยวงศ์	พต.คป.แควนน้อย
๑๓. นายสุเมธ	เกียรติยศ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๑๔. นางณัฐนิชา	กฤษเดชะภพ	พต.คป.พลาชุมพล
๑๕. นายสุนทร	ปิตตะเหล็ก	พต.คป.นเรศวร
๑๖. น.ส.ฐิติรัตน์	โรจนจิรารัตน์	พนักงานพิมพ์ ส ๓
๑๗. น.ส.ประไพศรี	จรรยาธรรม	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๑๘. น.ส.ภิญญา	แก้วกล้า	นักจัดการงานทั่วไป

-----  
**เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.**

### **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ผส.ขป.๓** (นายเทพพงษ์ ตรีเนตร) กล่าวเปิดประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- การประชุมครั้งนี้ได้เชิญ วศ.คป. วศ.คป. พต.คป. พต.คป. ทุกโครงการเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะมีสาระสำคัญ คือ พ.ร.บ. ที่ออกมาใหม่เกี่ยวกับพัสดุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องศึกษา ต้องทำความเข้าใจว่า มีความสำคัญควรไปปฏิบัติอะไรบ้าง

- บุคลากรที่จะเกษียณ นโยบายของ ผส.ขป.๓ จะผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่ในสำนักก่อน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานและดูแลซึ่งกันและกัน มีปัญหาให้ปรึกษาหารือกัน และกระทำการที่ถูกต้อง ยึดระเบียบหลักการในทุกๆ ด้านเป็นหลัก นำมาอ้างอิงในการจัดทำเอกสารในทุกเรื่อง เพราะปัจจุบันกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรง งานต่างๆ ขึ้นอยู่กับหัวหน้าโครงการ OE พักดู เป็นหลัก โดยเฉพาะพัสดุ **หัวหน้าพัสดุ** ปัจจุบันเรียก **หัวหน้าเจ้าหน้าที่** และทำการแต่งตั้งไปแล้ว ขอให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไปศึกษาระเบียบแบบแผนทุกอย่างที่จะประกาศ การจัดทำราคากลาง และหลายๆ เรื่อง ทำให้ถูกต้อง

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สขป.๓ ได้รับงบประมาณ งบภาค งบนโยบาย งบเงินกู้ ประมาณ ๔-๕ พันล้านบาท โอกาสผิดพลาดมีสูง เรื่องการเข้าเครื่องจักรเครื่องมือยังหาข้อสรุปชัดเจนไม่ได้

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอให้เร่งรัดเรื่องงาน เพราะงานใหม่กำลังจะเข้ามา งานนโยบายที่สั่งไว้ขอให้ไปดำเนินการ ต้องทำให้ได้ภายในปีนี้ เรื่องน้ำฝนถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติก็ให้รับรายงานเข้ามา และ ท่าน อช. สั่งการเรื่องงดปลูกข้าว ขอให้ประกาศให้เกษตรกรทราบ

- ขอให้ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง รายงานปริมาณน้ำฝนส่งทางไลน์ ตอนเช้าทุกวัน

### **ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม**

**ผบพ.ขป.๓** (นางบังอร จันทโรทัย) รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้นำขึ้น website ของสำนักแล้ว และได้แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้พิจารณาอีกครั้ง ท่านใดมีข้อแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่

**ผศ.ป.พิจิตร** (นายทินกร รัตนพัฑฒ์) ขอแก้ไข หน้า ๖ บรรทัดสุดท้าย จาก "พร.๔ พร.๕" เป็น "ปร.๔ ปร.๕" ทั้ง ๒ บรรทัด หน้า ๘ ย่อหน้าที่ ๒ จาก "โครงการ ๑๙๑๐" เป็น "โครงการ๑๙๑๐๑" และ จาก "จำนวน ๒๐,๒๐๐ ล้านบาท" เป็น "จำนวน ๒๒,๐๐ ล้านบาท" ย่อหน้าที่ ๔ แก้ไข จาก "พร.๔ พร.๕" เป็น "ปร.๔ ปร.๕"

**ผศ.ป.พลายชุมพล** (นายมงคล สุภากาย) หน้า ๑๐ ขอแก้ไขชื่อ จาก "นายมงคล สุภากาย" เป็น "นายมงคล สุภากาย"

**ที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)

๓.๑ เรื่อง ผส.ขป.๓ ทหารเรือในที่ประชุม

**ผส.ขป.๓** เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหม่ ยังไม่สรุป เข้าใจหรือไม่ว่าต้องทำอะไร

**พต.ขป.๓** (นางชลธิชา เมอร์ฟี) แต่ละโครงการฯ ดำเนินการตามแนวทางการบัญชีกลาง และกรมชลประทานที่วางแนวทางให้ในส่วนวิธีเจาะจง บางโครงการฯ ดำเนินการสำเร็จแล้ว เช่น โครงการฯ นครสวรรค์ ดำเนินการออกไปสั่งซื้อสิ่งจ้างแล้ว ในส่วนของสำนัก อยู่ในขั้นตอนอนุมัติรับราคา และออกไปสั่งซื้อ วิธีเจาะจงไม่ยากสามารถดำเนินการได้ แต่ในกรณีของ e-bidding ยังเดาทางอยู่ เพราะอย่างยิ่งไม่มีใครดำเนินการถึงขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าเพิ่งเริ่ม อยู่ระหว่างกรมพิจารณา ต้องเจาะเข้าไปในตัวระบบ ตอนนี้ก็จะมีความปัญหาในส่วนกลางในระบบ จากการประสานในส่วนกรม วิทยากรก็เรียนรู้กับสำนัก กรมมีแนวทางให้สำนักเรียนรู้ และกรมเรียนรู้การปฏิบัติจากสำนัก

**ผส.ขป.๓** เมื่อดำเนินการในระบบ หัวหน้าโครงการฯ เซ็นหรือไม่ ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง ทำแผนขึ้นมาก่อนหรือไม่ แผนใหญ่ คือ แผนรวมใช้หรือไม่ แผนย่อย

**บ.ค.ป.นครสวรรค์** (นางสุวิมล คำโถม) เป็นแผนใหญ่แต่ละงาน แผนย่อย คือ ตอนที่พัสดุต้องจัดไปลงในระบบแต่ละแผน สมมุติมีแผนใหญ่งานก่อสร้าง ถ้าแผนที่ ๑ เราซื้อปูนผสมเสร็จ คอนกรีตผสมเสร็จอันเดียว ก็คือแผนที่ ๑ แผนที่ ๒ วัสดุก่อสร้าง วัสดุหลัก กรวด หิน ดิน ทราย ไม้ เราจัดรวมเป็นแผนที่ ๒ แล้วมีแผนที่ ๓ แผนที่ ๔ แผนที่ ๕ แต่เมื่อพัสดุจะนำลงระบบ ถ้าเราจะประกาศปูนก่อนคอนกรีตผสมเสร็จก็คือแผนที่ ๑ ต้องนำไปลงในระบบแล้วก็ดึงออกมาดำเนินการเป็นขั้นตอน โครงการฯ เซ็นประกาศเมื่อพัสดุลงระบบเสร็จแล้ว

**พต.ขป.๓** เมื่อได้รับงบประมาณ เจ้าของงานจะร่างจัดทำแผนให้หัวหน้าโครงการเจ้าของงบประมาณเห็นชอบ หัวหน้าเจ้าหน้าที่นำลงประกาศในระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) และจะพิมพ์ตัวที่ลงประกาศในระบบให้หัวหน้าโครงการเจ้าของงบประมาณเซ็นอีกครั้ง

**ผส.ขป.๓** จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าผิดหรือถูก

**พต.ขป.๓** การแก้ไขยังไม่มีใครเจอปัญหานี้ เพราะวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้นำแผนเข้าไปในประกาศ หากมีการปรับปรุงแผนเจ้าของงานต้องปรับปรุงแผน แล้วให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเห็นชอบแผนปรับปรุงนั้นก่อน แล้วนำมาให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เข้าไปปรับปรุงในระบบเหมือนเดิม คือทุกอย่างต้องผ่านระบบ (ในกรณีงานดำเนินงานเอง) ทำตามระบบที่วางไว้

**ผศ.พิชญ์โลก** (นายบรรดิษฐ์ อินตะ) **จังหวัดเร่งให้ส่งงบภาค ปี ๒๕๖๒** ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ในส่วนของงบภาค จะต้องเสนองบฟังก์ชันเข้าไปด้วย สมมติว่าใน MTEF ในปี ๒๕๖๒ มีอยู่ ๑๐ โครงการ ถ้าโครงการฯ ไหนจะของบเพิ่มอีก ๕ โครงการ ให้เสนอไปอีก ๑๕ โครงการ เพื่อให้งบภาคไปชนกับงบฟังก์ชันที่กรม งบภาคต้องให้แอเรียเห็นชอบก่อน ส่วนงบฟังก์ชันกรมเป็นคนชี้เป้าเอง งบภาคทางพื้นที่จะเป็นผู้ชี้เป้า จากการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดการเสนองบภาคปี ๒๕๖๒ ควรจะเอางบฟังก์ชันเข้าไปด้วย เพราะวาระบบงบประมาณใหม่ ทางแอเรียจะเป็นผู้ชี้เป้า ถ้างบฟังก์ชันเอาใส่งบภาคแสดงว่างบแอเรียเห็นด้วย ฉะนั้นการชี้แจงงบประมาณในปี ๒๕๖๒ จะง่ายขึ้นจะออกมาในลักษณะเดียวกับเล่มสี่ขาวคาดเขียวหน้าสุดท้าย ฉะนั้นขอให้ **ผศ. ผศบ.** ที่อยู่ในจังหวัดพิชญ์โลกส่งแผนงานปี ๒๕๖๒ ทั้งหมด ให้ **ผศ.พิชญ์โลก** ที่อยู่ใน MTEF นอก MTEF ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ แต่**ทุกโครงการฯ** ต้องให้ **ผส.ชป.๓** เห็นชอบก่อน

รอง **ผส.ชป.๓** (ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แต่งไทย) **งบฟังก์ชัน**เป็นงบอำนาจการจัดการของ **กรม** จำเป็นจะต้องนำไปใส่ในงบภาคหรือไม่

**ผศ.พิชญ์โลก** ถ้าไม่เสนอก็ได้ แต่ถ้าถูกถามกลับมาแอเรียรู้เรื่องหรือยัง ก็เผื่อไปเท่านั้นเอง

**ผส.ชป.๓** เรื่องแผนงานปีไม่เคร่งครัดมาก จะเคร่งครัดเรื่องการจัดทำ การจัดหา การบริหารบุคคลมากกว่า **โครงการก่อสร้าง** ฝาก DR ๖ ต้องทำเพราะตัวใหญ่ DR ๒.๘ ๑๕.๘ ใส่เข้าไปในงบภาค

**ผผง.ชป.๓** (นายไพฑูรย์ ศรีมุก) เรื่องของแผนจัดซื้อจัดจ้าง จากข้อเท็จจริงที่บอกว่าแผน ๑ แผน ๒ แผน ๓ จะต้องมีการจัดทำกรณีสมาชิกกัน เหล็ก หิน ปูน ทราโย อะไรก็แล้วแต่ ตามแผนใหม่ที่กองพัสดุให้มา ตามหนังสือ ผอ.พต.๗๐๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จาก **ผอ.พต.** จะให้แบบฟอร์มใหม่มาในการจัดทำแผน แผน ๑ แผน ๒ รวมหรือไม่ในแต่ละแผน จะต้องรวมกันออกมาก่อนที่จะประกาศในระบบ e-GP ใช้ภาพรวมหรือไม่

**ผศ.นครสวรรค์** (นายวิศาล วสุนธราพร) **งานลักษณะนี้ดำเนินการเหมือนเดิม** แต่มาจัดลำดับแผน ๑ แผน ๒ แผน ๓ ใช้ระยะเวลา แผน ๑ ใช้เดือนพฤศจิกายน แผน ๒ ใช้เดือนธันวาคม แผน ๓ ใช้เดือนมกราคม เป็นแผนในการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายละเอียดอยู่ที่ที่กำหนด แผน ๑ แผน ๒ คืออะไร จัดทำเหมือนแผนจัดซื้อจัดจ้างเดิม เพียงแต่ปรับให้ลงแบบเท่านั้น วัสดุที่ซื้อบ่อยๆ เช่น น้ำมัน ต้องใช้ตามความจำเป็นถ้ารู้ยอดอยู่แล้ว สิ่งของเบ็ดเตล็ดต้องแยกประเภทให้ชัดเจนว่าจะใช้อะไร ระบุวันเวลา เดือนที่จะใช้ให้ชัดเจน แล้วแยกเป็นแผน ๑ แผน ๒ แผน ๓ ตามปกติเหมือนเดิมเพียงแต่จัดทำในระบบ ดังนั้นการที่จะทำตัวแผนออกมาได้ ต้องมีราคากลางให้ชัดเจนเพื่อจะดำเนินการต่อไป ไม่เช่นนั้นพัสดุจะมีปัญหา ถ้ามีงานจ้างต่างๆ ต้องแนบ TOR ด้วย เวลาดำเนินการต้องมีช่าง พัสดุ ผู้คุมงาน ผู้เกี่ยวข้องประสานกันที่ละเอียดเรื่อง ไม่ต้องรีบเบิกจ่าย เพราะถ้าพลาดอยู่ในระบบ จะต้องปรับปรุงเรื่อยๆ อาจผิดพลาดได้

**ผผง.ชป.๓** **กรณีสร้างฝาย ๑ ตัว มีรายการในแผนจัดซื้อจัดจ้าง** ทั้งหมด ๑๕ รายการ ในกรุปแรก แผน ๑ ที่จะลงในระบบ e-GP ที่จะต้องประกาศชุดแรก การขึ้นแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจะต้องขึ้นครั้งเดียวตรงนั้นเลยใช่หรือไม่ แล้วตอนที่ไปจัดเป็นกรุปจะต้องจัดอย่างไร

**บพ.ค.นครสวรรค์** ก่อน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โครงการฯ ต้องลงแผนในระบบ e-GP หมดแล้ว เมื่อประกาศก็ไปดึงออกมาดำเนินการ

รอง ผส.ขป.๓ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ และวิธีการดำเนินงานของสำนักก็ยังไม่ชัดเจน  
พต.ขป.๓ ควรมีคำตอบว่ามีวิธีการอย่างไร จำเป็นต้องมีผู้รู้มาอธิบายหรือไม่ จะได้ทำงานให้ถูกต้อง

พต.ขป.๓ รอแนวทางที่ชัดเจนน่าจะเร็วๆ นี้ **กองพัสดุ** โดยส่วนบริหารพัสดุจะจัดคณะ  
วิทยากรมาอบรมแต่ละสำนัก ในการลงระบบ e-GP คอมพิวเตอร์ ต้อง Window ๗ และ เวอร์ชัน ๑๑ ขึ้นไป

### ๓.๒ รายงานสภาพน้ำฝน-น้ำท่า และคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ

**ผอ.ภาคเหนือตอนล่าง** (นายอาทิตย์ ปัญญา แทน) มีเมฆฝนปกคลุมอยู่ระหว่างจังหวัด  
ลำปาง พะเยา พิชณุโลก และ เพชรบูรณ์ สำหรับฝนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปริมาณสูงสุดที่วัดได้ที่สถานี  
P.๔๗ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร วัดได้ ๓๖ มิลลิเมตร

**คาดการณ์ฝน ๒๔ ชั่วโมง ของภาคเหนือ** วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ มีฝนตกเล็กน้อยถึง  
ปานกลาง บริเวณจังหวัดเชียงราย ลำพูน ตาก น่าน อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณจังหวัดเชียงราย  
เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน ตาก และ เพชรบูรณ์

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิชณุโลก และเพชรบูรณ์

**สถานการณ์แม่น้ำยมช่วงจังหวัดสุโขทัย** วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ แนวโน้มสถานี Y.๑๔  
Y.๓A Y.๓๓ Y.๔ ลดลงเรื่อยๆ ยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างสูง ส่วนสถานการณ์แม่น้ำน่าน สถานี N.๒๗A N.๕A N.๗A  
N.๘A มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนสถานีอื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

**เกณฑ์ปริมาณฝนเฉลี่ย** ปีนี้จะเยอะกว่าเกณฑ์ปกติ พายุที่จะเข้าประเทศไทยกำลังติดตาม  
จากเว็บไซต์ของอุตุนิยมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่พยากรณ์ไว้

### ๓.๓ การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐

**ผจบ.ขป.๓** (นายชลเทพ ทาตรี) **การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐** ที่ผ่านมามีการ  
เพาะปลูกทั้งสิ้น ๑.๒ ล้านไร่ จาก ๑.๓ ล้านไร่ ซึ่งเก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ ๕.๔ แสนไร่ อีกประมาณ ๖ แสนไร่  
ใกล้จะเก็บเกี่ยว ชาวที่มีอายุ ๓-๔ เดือน ปัจจุบันมียอดรวมทั้งสิ้น ๓.๕ แสนไร่ ส่วนที่เหลือเป็นข้าวที่เริ่มปลูกใหม่  
ซึ่งเป็นสาเหตุที่**กรม**ออกนโยบายให้**สำนัก**ควบคุมการเพาะปลูกพืชไม่ให้เพาะปลูกต่อเนื่อง และชะลอการ  
เพาะปลูกข้าวนาปรังที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาล ๒๕๖๐ ให้ปลูกพร้อมกันประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้น  
เดือนธันวาคม โดยปกติจะยุติการส่งน้ำสำหรับฤดูฝนประมาณกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา แต่เนื่องจากมีบาง  
พื้นที่เพาะปลูกล่าช้า จึงต้องส่งน้ำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อกรมมี  
นโยบายชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทำให้ต้องหยุดการรับน้ำเข้าคลอง C1 ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป

● **การประชุม Video Conference** เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ การบริหารจัดการ  
น้ำในช่วงฤดูฝนนี้ **กรม**เน้นเรื่องของการพิจารณาการกักเก็บน้ำไว้ใช้ก่อนสิ้นฤดูฝน โดยให้เขื่อน อ่างเก็บน้ำ  
ต่างๆ พยายามเก็บน้ำไว้ในเขื่อนโดยให้กรอบ upper loop กันไว้อย่าให้เกินที่กำหนด เนื่องจากกรม  
อุตุนิยมหาวิทยาลัยได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าประมาณฝนปีนี้จะสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม โดยคาดการณ์จากนี้ไปอยู่  
เกณฑ์เฉลี่ยอาจมากกว่านิดหน่อย สำหรับพื้นที่หนองน้ำบางระกำโมเดลเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วหากน้ำไม่ท่วมก็ให้ฝาย  
ระวังกำซบแฉ่งเดือนเกษตรกรอย่าเพาะปลูกใหม่ การกักน้ำเข้าพื้นที่อย่าให้เกิดผลกระทบกับทางสัญจร ซึ่งท่าน  
**รสบ.** กำซบเป็นพิเศษว่ากักเก็บได้แต่อย่าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เดือดร้อน

### ๓.๔ สรุปความก้าวหน้าด้านแผนงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผผง.ขป ๓ การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอให้ **โครงการฯ** ที่ยังไม่ส่งประมาณการรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่งให้ **ผส.ขป.๓** อนุมัติก่อนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- งานโครงการประตูละบายน้ำบ้านป่าซ่านของโครงการก่อสร้างอยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม สขป.๓ จากระบบติดตามออนไลน์ ๘๕% ลำดับที่ ๑๐ ขอให้**ทุกโครงการฯ** ปรับผลงานในระบบติดตามออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน

- **งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๐** งานปรับปรุงคลองส่งน้ำแก้มลิงบ้านลาดบัวขาวแล้วเสร็จ ๗๕% ของ**โครงการฯ พิชญโลก** จะเสร็จแล้วประมาณวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ กั้นเงินเหลือมปี มีงานปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำฝั่งซ้าย ทรบ.บุษบงค์เหนือ ทอระบายน้ำคลองไธ่ดอง ของ**โครงการฯ พิจิตร** ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง P.R.-๗๒.๕R. (C-๓๕) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ PR.-๘.๗R (C๕) ระยะที่ ๒ ของ**โครงการส่งน้ำฯ พลายชุมพล** อาคารบังคับน้ำคลองวังทับไทร ของ**โครงการก่อสร้าง** ส่วนงานปรับปรุงทำนบกั้นดินเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน แจ่งคืนเงินกลับส่วนกลาง

- **งบกลาง สำนักงาน กปร. ปี ๒๕๖๐** กั้นเงินเหลือมปี โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว ของ**โครงการส่งน้ำฯ แควน้อยบำรุงแดน**

- **งบตาม พรบ. ปี ๒๕๖๐** (เพิ่มเติม) ผ่านกรม และงบตาม พรบ. ปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ผ่านจังหวัด ทุกรายการงานอยู่ระหว่างดำเนินการ

- **งบกันเหลือมปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙** กั้นเงินเหลือมปีมี ๓ รายการ คือ ปรับปรุงคลองระบายน้ำ DL.๑-๒๒L-๗R-๒R ของ**โครงการส่งน้ำฯ นครสวรรค์** ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำผลิตประปา เพื่ออุปโภค-บริโภค) ของ**โครงการส่งน้ำฯ แควน้อยบำรุงแดน** และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม (แม่น้ำยมสายเก่า) ของ**โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน**

- **โครงการเงินกู้ (เหลือจ่าย) ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐** แก้มลิงคลองห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบ (รายงานต่อเนื่อง) ของ**โครงการฯ พิชญโลก** มอบให้**ทหาร**ดำเนินการในงานดินงานอาคารปรับแก้ ปมก. จากดำเนินการเองเป็นจ้างเหมา และแก้มลิงบึงกระจิงงาม ระยะที่ ๒ (รายงานต่อเนื่อง) ของ**โครงการฯ นครสวรรค์** น้ำท่วมขังในพื้นที่

- การขอโอนเงินแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติมเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง **ทำเรื่องคืนเงินไปที่กรมแล้ว แต่กองแผนงานแจ้งว่าต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด** ขอให้**โครงการฯ** ดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบการโอนงบประมาณกลับส่วนกลางภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเพื่อคืนเงิน กรมจะได้ดึงกลับได้

### ๓.๕ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมฯ ของส่วน/ฝ่ายบริหารฯ

• รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้าง

**พต.ขป.๓** พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหม่ ต้องดำเนินการตามแนวทางของหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕/ว. ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักได้แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่แต่ละโครงการ ตามคำสั่งของสำนักเลขที่ ข ๑๒/๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพัสดุที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ซึ่งเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานธุรการ พนักงานพิมพ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ได้ขอแต่งตั้งไปอีกคำสั่งหนึ่ง หาก**โครงการฯ** ต้องการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้หารือ **บส.ขป.๓**

- **การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท** ไม่ต้องเข้าระบบ e-GP รายงานขอซื้อขอจ้างให้หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ ดำเนินการจัดหาได้เลย

- **การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท** ไม่ต้องประกาศแผนในระบบ e-GP จัดหาโดยที่ไม่ต้องมีแผน อ่างแผนหรือรหัสแผนในระบบ e-GP สามารถจัดหาได้เลย

- **การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป** ต้องมีแผนจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ ผอ.พต. ที่ ๖๗๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อ้างคำสั่งที่ ข๑๓๒๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นคำสั่งมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

- \* กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP

- \* กรณีเร่งด่วนจัดซื้อตามกฎกระทรวง เช่น การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจงจัดซื้อตามข้อ ๗๙ วรรค ๑ คือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเจาะจงโดยปกติ แต่กรณีเร่งด่วนหรือไม่ปกติจะอ้างระเบียบข้อ ๗๙ วรรค ๒

- ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายแนวทางการปฏิบัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเตชะเสน ๑ ขอให้ทุกโครงการฯ แจ้งรายชื่อได้ที่ พต.ชป.๓

**ผคก.ชป.๓** (นายเกษตร เล็กมณี) **เรื่องคู่มือการเข้าเครื่องจักร** ยังไม่ได้ซื้อสรุปเนื่องจากงานแต่ละโครงการฯ ไม่เหมือนกัน

**ผบค.๒ คก.** (นายเถลิง ศิริภรณ์) หลังจากอุทกภัยบางพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว และต้องการให้เข้าไปรื้อคันดินหรือเปิดทางน้ำ ขอให้ทำแผนฟื้นฟูอุทกภัยส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๒

**ผบท.ชป.๓** การตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน กรมให้สำนักคืนครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนให้กรมทั้งหมด ยกเว้นโครงการฯ ที่มีการจัดเก็บค่าชลประทานจะได้รับรถยนต์ตรวจการณ์ ๑ คัน และครุภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตร

**บท.คป.นครสวรรค์** โครงการฯ ที่ได้รับงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน ต้องแยกคืนครุภัณฑ์ให้กรม เนื่องจากค่าใช้จ่าย เช่น รถเสียใช้เงินงบประมาณซ่อมแซมเป็นการใช้เงินผิดประเภท การคืนครุภัณฑ์ให้กรม โครงการฯ ที่มีค่าชลประทานตามมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ครุภัณฑ์ไม่ต้องคืน คือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การเกษตร งานบ้านงานครัว เช่น เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์วัดตรวจสอบคุณภาพน้ำ แต่ครุภัณฑ์ที่โครงการฯ ได้รับโดยไม่มีค่าชลประทานต้องทำเรื่องคืนให้กรม รถตรวจการณ์ไม่ต้องคืนเฉพาะโครงการฯ ที่มีค่าชลประทาน คือ โครงการฯ นครสวรรค์ และโครงการสูบน้ำฯ นครสวรรค์ ให้คงไว้โครงการฯ ละ ๑ คัน **โอนเฉพาะหลักฐานไม่คืนรถ** เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซมเพราะเงินทุนหมุนเวียนไม่มีให้ เช่น รถ ๔ ประตูของโครงการฯ นครสวรรค์ มีจำนวน ๔ คัน ให้คงไว้ ๑ คัน ส่วนรถบรรทุกใหญ่มีหลายคันให้คงไว้โครงการฯ ละ ๑ คัน เพราะไม่ใช่ภารกิจของโครงการ

**ผบท.ชป.๓** กรมบัญชีกลางทักท้วงกรมชลประทานว่าใช้เงินผิดประเภท เงินทุนหมุนเวียนแต่ซ่อมใช้เงินงบประมาณ กรมต้องโอนทรัพย์สิน โครงการฯ ที่ไม่มีเงินเกี่ยวกับภารกิจการจัดเก็บค่าชลประทานให้โอนครุภัณฑ์ต่างๆ คืนกรมชลประทาน แต่ครุภัณฑ์ยังอยู่ที่โครงการฯ เหมือนเดิม เมื่อซ่อมรถจะได้ใช้เงินงบประมาณถูกต้อง เพราะต่อไปเงินทุนหมุนเวียนให้รถมาแล้วต้องให้ค่าซ่อมมาด้วย ให้ดาวโนโหลด พด.๕๙ มาตรวจสอบความถูกต้องตามบัญชีครุภัณฑ์ ส่ง ผบท.ชป.๓ ก่อนในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

**ผคบ.พลาชุมพล** รวมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหรือไม่



ฝบท.ขป.๓ รวมด้วย ต่อไปต้องแยกประเภทไปเลย

บท.คป.นครสวรรค์ ขอให้ตั้งกรอบโต๊ะ เก้าอี้ ด้วยเพราะมีการเสื่อมสภาพ

ฝบท.ขป.๓ การตั้งกรอบครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน มีงบ ๗ พันกว่า ล้านบาท **โครงการฯ** ต้องการอะไรให้ตั้งกรอบไป บางโครงการฯ ขอคอมพิวเตอร์ไปแต่ไม่ได้ เพราะทำไมคืนของเก่า ตามระเบียบการเงินจะต้องมีตู้เซฟจัดเก็บเงินในการเก็บเงิน ใบค้าประกันต่างๆ ขอให้**โครงการฯ** ที่ยังไม่ตั้งงบขอในภาพรวมสำนักว่าต้องการอะไรบ้าง เงินทุนหมุนเวียนจะนำเข้าคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

บท.คป.นครสวรรค์ งบที่ขอไปทดแทนตัวที่จัดจำหน่าย และได้รับอนุมัติแล้ว ให้จัดหาและตัวจำหน่ายขอให้จำหน่ายด้วย เพราะจะได้ไม่ค้างที่กรมบัญชีกลาง

ฝบท.ขป.๓ ให้จัดทำ พด.๕๙ รายการที่เก่ามากๆ หมายเหตุด้านหลังว่าจำหน่ายหรือไม่ ครุภัณฑ์อายุ ๒๐-๓๐ ปี ยังใช้เบิกน้ำมันอยู่ควรจำหน่ายออกไปบ้าง เรื่องเงินทุนหมุนเวียนขอให้รีบดำเนินการ เมื่อต้องย้อนมาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ เรื่องการซ่อม การเบิก ให้รีบทำเรื่องคืน

บส.ขป.๓ (นายบำรุง นิยมธรรมนิศย์) ตำแหน่งข้าราชการ วศ.คป. วศ.คป. จน.คป. จน.คป. กรมกำหนดว่ามีตำแหน่งว่าง ประเภททั่วไป ตำแหน่งอาวุโส ตำแหน่งวิศวกร คนที่จะย้ายหรือเลื่อนมาดำรงตำแหน่ง วศ.คป. วศ.คป. จน.คป. จน.คป. จะต้องผ่านการเป็นหัวหน้าฝ่ายมาก่อน แต่ไม่ได้แจ้งหลักเกณฑ์มาให้ทราบ สำนักส่งไป ๒ รายการ ถูกตีกลับมา

▼ **ตำแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ** ปัจจุบันระงับการย้ายไปลงตำแหน่งที่จะเกษียณ กรมจะต้องคืนตำแหน่งให้ก่อน สำนักจึงจะทำเรื่องบรรจุลงตำแหน่งได้ คาดว่าน่าจะเป็นวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนอธิบดีก่อน จึงจะแต่งตั้งโยกย้ายได้

▼ **ตำแหน่งพัสดุ** สำนักได้ออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ในส่วนของโครงการฯ คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ โดยหัวหน้าโครงการฯ แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ใช่ตำแหน่งพัสดุ กรมกำหนดให้ส่งสำนักภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนักรวบรวมคำสั่งดังกล่าว เพื่อส่งให้กองพัสดุต่อไป

▼ **ข้าราชการที่เกษียณเป็นตำแหน่งระดับหัวหน้าฝ่าย** ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่ง ขอให้แต่ละโครงการที่มีเจ้าหน้าที่เกษียณทำเรื่องเสนอแต่งตั้งคนที่ทำหน้าที่แทน มาให้สำนักก่อนประมาณกลางเดือนตุลาคม เพื่อรวบรวมออกคำสั่งมอบหมายมาทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง ก็ควรจะเป็นระดับหัวหน้าฝ่ายด้วยกัน

▼ **สำนักออกคำสั่งเป็นการภายในมอบหมายให้พนักงานราชการ** ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว กรมออกคำสั่งเคลื่อนแล้ว แต่ยังมีขอยืมตัวพนักงานราชการ ฉะนั้นสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต้องส่งตัวกลับต้นสังกัด เพราะพนักงานราชการไม่มีระเบียบให้ยืมตัว จำนวน ๑๕ ราย ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ๕ ราย

๑. ส่วนแผนงาน นางปิยลักษณ์ ภูพงษ์
๒. ส่วนบริหารจัดการน้ำ น.ส.สุวดี สีนวนดำ และ นางศรีนวล สุทธิหลวง
๓. ส่วนเครื่องจักรกล น.ส.จุไรรัตน์ สอนวิจิตร
๔. โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน น.ส.สุนิษา คงนา

- ส่วนแผนงาน ส่งคืน นางพรรณณี เกตุพันธ์ ให้โครงการชลฯ พิษณุโลก
- ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ส่งคืน น.ส.วาราดา อินทร์นาก ให้โครงการฯ พิษณุโลก
- โครงการฯ อุดรดิตถ์ ส่งคืน นายนราธิป สุขมัน ให้โครงการฯ พิษณุโลก
- ส่วนวิศวกรรม ส่งคืน นายไกรยุทธ จันทันโอ ให้โครงการฯ พิจิตร

- ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ส่งคืน นายประสิทธิ์ เผ่าพันธุ์ ให้โครงการชลฯ พิจิตร
- โครงการฯ อุดรดิตถ์ ส่งคืน นางรัตนา สุปน ให้โครงการส่งน้ำฯ นครสวรรค์
- โครงการก่อสร้าง ๓ ส่งคืน นายรอง บุญโกก ให้โครงการส่งน้ำฯ นครสวรรค์
- โครงการส่งน้ำฯ แควน้อยบำรุงแดน ส่งคืน น.ส.พัชรีย์ สุขแจ่ม ให้โครงการส่งน้ำฯ

พลาญชุมพล

- โครงการฯ พิจิตร ส่งคืน นายกมล นามวงศ์ ให้โครงการส่งน้ำฯ ดงศรีษะ
- โครงการส่งน้ำฯ แควน้อย ส่งคืน นายรุ่งรัชช อบอุ่น ให้โครงการส่งน้ำฯ ดงศรีษะ

ส่งคืนตามกรอบอัตรากำลังที่กรมเกลี้ยไว้ การเกลี้ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ต้องยึดถือมาตรฐานอัตรากำลังพนักงานราชการ เพราะกรมจัดกรอบมาตรฐานอัตรากำลังพนักงานราชการไว้ *สามารถเกลี้ยเป็นการภายในสำนักได้ปีละครั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์* กรมจะส่งเรื่องมาให้สำนัก เข้าสู่กระบวนการตั้งกรรมการ ซึ่งการเกลี้ยอัตรากำลังพนักงานราชการยึดตามภารกิจเป็นสำคัญไม่ได้ยึดตัวบุคคล แต่ที่ผ่านมาไปยึดเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งขัดกับหลักเกณฑ์ สำหรับการเกลี้ยอัตรากำลังระหว่างสำนักทำได้ ๔ ปีต่อครั้ง เกลี้ยได้เฉพาะตำแหน่งว่างเท่านั้น และจะต้องเกลี้ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานอัตรากำลังของพนักงานราชการที่แจ้งเวียนไปแล้ว กำหนดว่าแต่ละฝ่ายงานควรมีอัตรากำลังเท่าไร การเกลี้ยอัตรากำลังครั้งที่แล้วได้เป็นไปตามอัตรากำลังตามมาตรฐานขั้นต่ำอยู่แล้ว

**ฝบท.ขป.๓ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ** ได้มาตามภารกิจที่ทำส่งไปว่า งานมีจำนวนเท่าไร ทำอะไรบ้าง ทำกี่นาที่ และคำนวณเป็นปริมาณงานออกมา ปัจจุบัน สขป.๓ มีพนักงานราชการจำนวน ๒๐๐ กว่าราย เนื่องจากกรมกำหนดให้เกลี้ยภายในสำนักได้ปีละครั้ง ห้ามมีการยืมและย้าย เพราะฉะนั้นในปีนี้อาจโครงการฯ ใด ต้องการที่จะเกลี้ยให้โครงการฯ อื่น ให้โครงการฯ ยืนยันว่าที่ยืมไปต้องการจะคืนหรือไม่ ถ้าไม่ต้องการคืน สำนักจะเกลี้ยให้

**รอง ผส.ขป.๓ การทำคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual** หลักเกณฑ์สำนักให้ทำเป็นคู่มือ สำนักได้แต่งตั้งคณะทำงานไว้แล้ว ปัจจุบันคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จเพียงเล่มเดียว แต่เสนอคู่มือการปฏิบัติงานไปหลายเล่ม ขอให้เร่งทำคู่มือการปฏิบัติงานส่งมาที่ยุทธศาสตร์ของส่วนแผนงาน เพราะต้องส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองว่าตรวจสอบว่าใช้ได้ดีแค่ไหน และนำไปใช้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้เท่าไร หลังจากนั้นนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานนำไปทดลองปฏิบัติว่าเกิดปัญหาอย่างไร นำมาเป็นบทเรียน

### ๓.๖ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมฯ ของโครงการฯ

**ฝบท.ขป.๓ การลงทะเบียนรับของที่ระลึก** จากส่วน ฝ่าย โครงการฯ ต้องแยกลงทะเบียนกับของที่มอบผู้เกษียณต่างหาก จะได้แยกลำดับสูงกว่า หลังจาก ผส.ขป.๓ มอบแล้ว งานเกษียณของสำนักวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ การแต่งกายชุดสุภาพ

**บส.ขป.๓ สถานที่จัดงาน** บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านพักรับรอง กำหนดการทำบุญเลี้ยงเพลพระ นิมนต์พระ ๙ รูป สวดชัยมงคลคาถา เทศน์เป็นสิริมงคลให้ผู้เกษียณ ประมาณ ๒๐ นาที พิธีมอบโล่ กิจกรรมการแสดงของฝ่ายบริหาร ๒ ชุด รับประทานอาหารร่วมกัน

**รอง ผส.ขป.๓ อาหารเป็นบุฟเฟต์** ขอรับการสนับสนุนจากโครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท ของที่ระลึกผู้เกษียณ ๖๙ ท่าน ท่านละประมาณ ๑,๐๐๐ บาท รวมประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

### ๓.๗ เรื่องนำเสนอในที่ประชุมฯ ของหน่วยงานสนับสนุน

**ผบค.๒ คก.** การเช่าเครื่องจักรยังไม่มี ความชัดเจน แต่ปัจจุบัน **โครงการฯ** ยังมีการเช่าเครื่องจักรอยู่ ปัญหาคือราคาที่กำหนดใหม่ การเช่าอายุเครื่องจักร ๑-๕ ปี ยานพาหนะ ๖ ปี เป็นราคาที่สูงมาก การเช่าเป็นการเช่าเครื่องจักรเสริมของกรมที่มีอยู่ เหตุผลที่จะอ้างได้คือ เช่าเสริมเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทำเอง แต่การขอ Spec เครื่องจักรต้องขอที่ **สำนักเครื่องจักรกล** และสำนักเครื่องจักรกลจะสอบถามมายัง **ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒** ว่ามีเครื่องจักรสนับสนุนหรือไม่ โครงการต่างๆ เช่าเครื่องจักรเองได้หรือไม่ หรือเครื่องจักรของโครงการฯ มีหรือไม่ ฉะนั้นให้ **ผคก.ขป.๓** เป็นผู้เช่าจะดีกว่า

**ผคก.ขป.๓** การเช่าเครื่องจักรหลักการยังเหมือนเดิม คือ ผ่าน **ผส.ขป.๓** และ **ผส.คก.** เป็นผู้อนุมัติ เพียงแต่จะเช่าอย่างไร และราคาการเช่าเครื่องจักร ๕ ปี ยังไม่สรุป เพราะยังมีหลายหน่วยงานคัดค้านอยู่ เช่น จัดรูปที่ดินหรือคั่นคูน้ำ เพราะลักษณะงานไม่เหมือนกับสำนัก ต้องรอต้นฉบับก่อน เพราะทำเป็นคณะทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ต้องรับผิดชอบจึงยังไม่สรุป

**สจจ. ๕** (นายทวิสิทธิ์ ศิริเมฆา) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางขอแจ้งเรื่องปรับโครงสร้างของหน่วยงานใหม่ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ดินเมื่อปี ๒๕๕๘ โดยยกเลิก พ.ร.บ. คั่นและคั่นคูน้ำ พ.ศ.๒๕๐๕ และ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๗ ทำให้ภารกิจของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางมีหน่วยงานภายใต้องค์กร ๒ หน่วย คือ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด จำนวน ๒๗ จังหวัด และโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๑๗ แห่ง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางมีการปรับโครงสร้างใหม่โดยนำหน่วยงานทั้งหมดมารวมกัน มีชื่อว่า **สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑-๓๕** ครอบคลุมทั่วประเทศ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน คือ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑-๓๕ ทำหน้าที่ ๒ ด้าน คือ ด้านจัดระบบน้ำ (คั่นคูน้ำเดิม) และงานจัดรูปที่ดิน เป็นหน่วยงานเดียว ซึ่งในสำนักงานชลประทานที่ ๓ มีหน่วยงานใหม่ตามโครงการสร้าง ๓ หน่วยงาน คือ **สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเกษตรกรรมที่ ๔** อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก **สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเกษตรกรรมที่ ๕** อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ **สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเกษตรกรรมที่ ๖** อยู่ที่จังหวัดพิจิตร และ **สจจ. ๕** ที่มาประชุมในวันนี้ย้ายมาจากหัวหน้าสำนักงานจัดรูปจังหวัดอุดรธานี มาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๕ จังหวัดนครสวรรค์

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา (ส่วน/ฝ่าย/โครงการ)

- ไม่มี -

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

**ผคบ.พลาฯ** พนักงนราชการที่รอบรรจุแต่งตั้งใหม่ส่วนกลางมีขึ้นบัญชีไว้หรือไม่

**บส.ขป.๓** กรณีตำแหน่งว่าง สำนักเร่งทำเรื่องเสนอกรมขอตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง กรณีถ้าสำนักมีบัญชีสามารถขอบรรจุได้เลย แต่กรณีนายช่างชลประทาน มี ๙ ตำแหน่ง ปรากฏว่าสอบได้แค่ ๖ ตำแหน่ง ขาดอีก ๓ ตำแหน่ง ได้ทำเรื่องเสนอกรม ขอใช้บัญชีของสำนักข้างเคียง

**ผส.ชป.๓** กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น.

(ลงชื่อ) นางสาวภิชญา แก้วกล้า  
นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้จัตรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นางสาวอรอนงค์ พลกำจัด  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม